



**CORPORACIÓN DEL
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO SANTO
DOMINGO (CAASD)**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2014**

Gestión Arq. Alejandro Montas
Director General

Resumen Ejecutivo

Durante el año 2014, el país atravesó un largo período de sequías que se extendió por más de nueve meses, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua a la población residente en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y el resto del país. Esta situación dio a relucir la necesidad de crear mecanismos para enfrentar los futuros impactos del cambio climático.

Para hacer frente a esta problemática, la CAASD realizó equipamientos de los campos de pozos, rehabilitaciones de los sistemas eléctricos, así como el reforzamiento del sistema de Haina-Manoguayabo recuperando 2.05 Millones de Galones Diarios (MGD). De igual forma se realizaron labores de mejoramiento en el Sistema de Barrera de Salinidad logrando recuperar 21.52 MGD. En coordinación con las distintas instituciones del sector agua, el gobierno priorizó el servicio de suministro de agua para el consumo humano.

A pesar de los problemas atravesados, se lograron mantener los niveles de potabilidad por encima del índice de confianza, alcanzando los 98.24% de Índice de Potabilidad y la efectividad del cloro en las redes de distribución alcanzó el 95.53%.

La institución empeñada en ampliar sus capacidades para el manejo de las aguas residuales, mantuvo un ritmo constante en la ejecución de la primera fase del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario, con la rehabilitación de 8 plantas de tratamiento. Se ha logrado un avance significativo en 4 de ellas, de manera que las mismas estarán concluidas en el 1er trimestre del año.

NOMBRE DE LA PLANTA	CAPACIDAD (M3/DIA)	% EJECUTADO	POBLACION BENEFICIADA
Planta de tratamiento Villa de Pantoja	1,134.0	98%	3,000
Planta de tratamiento La Ciénaga, Distrito Nacional	17,955.0	85%	60,000
Planta de tratamiento Ciudad Satélite Duarte	2,570.4	95%	6,048
Planta de Tratamiento Remanso, Villa Mella	675.0	93%	1,380
Total	22,334		70,428



Figura1: Planta De Tratamiento La Ciénaga, Distrito Nacional



Figura2: Planta De Tratamiento Villa De Pantoja



Figura 3: Planta Ciudad Satélite

Con la incorporación de estas plantas se incrementará a 47,390 m³/día la capacidad instalada, logrando así una ampliación de la cobertura de saneamiento en un 6.03%

Adicional a esto, fueron colocados 3.71 km de redes de alcantarillado sanitario, 8 registros sanitarios y 258 acometidas sanitarias que representan una solución sanitaria a más de 1,500 habitantes.

Fueron concluidas 11 obras dirigidas a la ampliación de cobertura de suministro de agua potable y mejoras de las redes de distribución existentes. En este sentido fueron colocados 9.70 km de redes, 662 Acometidas domiciliaria y 24 empalmes a las redes, resultando en su conjunto beneficiadas 17, 375 habitantes.

Conjuntamente con el ministerio de turismo, se está ejecutando el proyecto de renovación integral de las calles de la ciudad colonial, en este proyecto la CAASD trabaja en la sustitución de todo el sistema de abastecimiento de agua y drenajes sanitario en todas las zonas.

Condiciones actuales del proyecto:

Porcentaje Ejecutado	84%
Cantidad de tramos intervenidos	12
Cantidad de tramos intervenidos con acometidas	7




Figura 4: Esquema del Proyecto Renovación Integral de las Calles de la Ciudad Colonial

Unos de los proyectos más notables terminados en el año fue **Vida sobre el Ozama**, el cual fue Concebido como un proyecto amigable al medio ambiente, este consiste en el reciclaje de los componentes de embarcaciones, furgones y otros objetos para conformar una

infraestructura que atienda a las demandas de salud, educación y recreación de las comunidades ubicadas en el margen oriental del río Ozama.

En este proyecto la CAASD tuvo la responsabilidad de:

- Limpieza y retiro de materiales encontrados en el lugar
- Rehabilitación y acondicionamiento de las infraestructuras
- Construcción de una cisterna de 8,000 galones
- Construcción de un muro de gaviones de 115 m²



Índice de Contenidos

Tabla de contenido

I.	Información Base Institucional.....	9
a)	Misión y Visión de la Institución	10
	Misión	10
	Visión.....	10
b)	Breve Reseña de la Base Institucional.....	11
	Listado de los Principales funcionarios de la Institución.....	13
II.	Plan Nacional Plurianual del Sector Público, Plan Estratégico Institucional y Plan operativo Anual.....	14
a)	Avances en la PNPS y en la END	14
b)	Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo	21
III.	Ejecución no contemplada en Plan Operativo	24
IV.	Metas Presidenciales	25
V.	Contribución a los Objetivos del Milenio.....	27
VI.	Desempeño Físico y Financiero del Presupuesto.....	28
a)	Asignación de Presupuesto del Período/metas de producción a lograr	28
b)	Ejecución Presupuestaria del Período/metas de producción lograda	29
c)	Cuadros Ejecución física y financiera de proyectos de Inversión Pública	34
d)	Ingresos/ Recaudaciones por Otros Conceptos.....	57
e)	Pasivos	58
VII.	Contrataciones y Adquisiciones.....	59
a)	Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período	59

b) Proveedor(es) contratado(s).....	60
VIII. Transparencia, Acceso a la Información	79
a) Logros de la Gestión	79
b) Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto Durante el Período.....	80
c) Informe de Solicitudes Tramitadas de Cara a Atender los Requerimientos Oportunamente de los Ciudadanos.	81
IX. Logros Gestión Administración Pública (SISMAP).....	82
1. Criterio “Planificación de RRHH”	82
2. Criterio “Organización del Trabajo”	83
3. Criterio “Gestión del Empleo”	84
4. Criterio “Gestión del Rendimiento”	85
5. Criterio “Gestión de la compensación”.....	86
6. Criterio “Gestión del Desarrollo”	87
X. Aseguramiento/ Control de Calidad.....	90
a) Gestión de aseguramiento de la calidad.....	90
b) Mejoras de Procesos	94

I. Información Base Institucional

Presentación

Habiendo atravesado un difícil año, producto de una prolongada sequía y de diversas eventualidades, hoy más que nunca somos una empresa comprometida con su entorno y su área de jurisdicción, buscando cada día estrategias de innovación orientadas al cumplimiento de los servicios y su responsabilidad social.

El uso adecuado del recurso agua a través del tiempo, ha representado uno de los elementos claves en el desarrollo de los pueblos, estableciéndose así un vínculo muy estrecho con el progreso y sostenibilidad de éstos. Como recurso indispensable para la vida y el sostenimiento de los seres humanos, el manejo racional del agua permite garantizar el futuro para las generaciones venideras, razón por la cual la CAASD, como empresa prestadora de servicios y como se establece en su marco jurídico, considera de suma importancia la preservación de las fuentes naturales de agua, así como la creación de mecanismos para combatir los efectos del cambio climático.

Nuestra labor está dirigida a maximizar los recursos, para cumplir con las metas establecidas que conlleven a una mayor cobertura y mejor calidad de los servicios.

a) Misión y Visión de la Institución

Misión

Trabajar con la población del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, para brindar servicio de agua potable, recolección y saneamiento de las aguas residuales, cubriendo sus necesidades y contribuyendo al cuidado del medio ambiente, como una empresa comprometida en la mejora continua, valorando su capital humano y utilizando con transparencia los recursos que administra.

Visión

Ser una empresa estatal moderna, con cobertura creciente del servicio prestado, rentable y sustentable.

b) Breve Reseña de la Base Institucional

El abastecimiento de agua en la Ciudad de Santo Domingo data del siglo XVI, cuando el cabildo contrató la construcción del primer acueducto, que tenía como fuente una noria en las proximidades del convento de San Francisco de Asís.

En el año 1924, mediante la Ley No. 79, se declara de utilidad pública la construcción del acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santo Domingo; en consecuencia, en el año 1926 el gobierno de Don Horacio Vázquez, mediante Resolución No. 560, contrató, previa licitación, a los Sres. Adriano González y Miguel Ferrer para la construcción del primer acueducto moderno de la ciudad de Santo Domingo.

Dicho acueducto se terminó en el 1928, posteriormente, la Ley No. 74, del año 1931, regula el uso del acueducto y cloacas sanitarias de la ciudad de Santo Domingo y establece sanciones; esta ley disponía que la administración de las operaciones relacionadas con el acueducto y sistemas de cloacas estarían a cargo de un administrador.

En el año 1966, mediante la Ley No. 214, la operación y mantenimiento de los sistemas de aguas potables se transfieren al Instituto nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), mientras que la propiedad de los acueductos quedaba en manos de los ayuntamientos.

Para el año 1973, los sistemas de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo confrontaban problemas de gran magnitud, tanto en el orden técnico como en el administrativo, como consecuencia, se crea mediante la Ley no 498, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), con carácter autónomo, dicha Ley pone a su cargo la administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas del Agua Potable y Alcantarillado del Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo y sus Municipios, entrando en funcionamiento a partir del 1974. En ese mismo año se dicta su Reglamento Orgánico No.3402, el cual establece la estructura orgánica de la corporación, funciones, atribuciones, entre otros.

En el año 1981 se construye el edificio donde todavía hoy se alojan las oficinas principales de la CAASD, en la Calle Euclides Morillo No. 65, sector Arroyo Hondo.

Listado de los Principales funcionarios de la Institución.

Arq. Alejandro Montás

Director General

Ing. Juan A. Ramos Abreu

Sub-Director General

Ing. Luis Salcedo Castro

Sub-Director de Operaciones

Arq. Carmen Lourdes Victoria Yeb.

Sub-Directora de Ingeniería

Lic. Raquel Ferreira

Sub-Directora Administrativa y Financiera

Ing. Juan Isidro Carmona

Sub-Director de Planificación

Ing. Nadin Rivas Cury

Sub-Director de Hidrología

Ing. José R. Tamayo Ureña

Sub-Director de Medio Ambiente

Ing. Abelardo Díaz

Coordinador Comercial

Arismendy Antonio Santana Matos

Sub-Director de Servicios Sociales

II. Plan Nacional Plurianual del Sector Público, Plan Estratégico Institucional y Plan operativo Anual.

Propuestas de matrices Rendición de Cuenta del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2013-2016) y Estrategia Nacional de Desarrollo END 2030

a) Avances en la PNPSP y en la END

Objetivo específico END:

Objetivo Específico de la END 2030 a la que apunta la producción de su institución

Institución	Productos	Resultados
<ul style="list-style-type: none"> • Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 	<ul style="list-style-type: none"> • Suministro de Agua Potable. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Redes de agua potable colocadas. ✓ Corrección de averías en las redes de agua potable. ✓ Sectorización del sistema de distribución de agua potable. ✓ Mantenimiento y equipamiento de sistemas de producción. ✓ Colocación de acometidas Agua Potable. • Saneamiento de Aguas Residuales. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistemas de tratamiento de las aguas residuales rehabilitadas. ✓ Alcantarillado Sanitario. ✓ Redes de alcantarillado sanitario colocadas o sustituidas. ✓ Mantenimiento de las redes de alcantarillado sanitario. ✓ Colocación de acometidas domiciliarias. • Atención al usuario. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestión comercial a usuarios catastrados. ✓ Instalación de medidores de consumo. ✓ Gestión de legalización de usuarios clandestinos. ✓ Mantenimiento de Medidores. 	<p>Extendido de acceso a Agua Potable y</p> <p>Extendido de acceso al Saneamiento.</p>

Comportamiento de la producción Enero-Diciembre 2014

Producción pública	Unidad de Medida	Línea base 2012	Producción planeada 2014	Producción generada Ene-Dic 2014	% de avance respecto a lo planeado
PRODUCTOS TERMINALES					
Suministro de agua potable a zonas urbanas, periurbanas y rurales.	M ³ /segundo	15.54	16.96	15.08	88.92
Recolección y conducción de aguas residuales en el Sistema de Alcantarillado sanitario en zona urbana y periurbana	M ³ /día	127,542.29	133,746.00	152,361.28	113.92
Tratamiento de Aguas Residuales en zonas urbanas y periurbanas	M ³ /día	33,056.00	31,881.60	25,056	78.59
Servicio de atención al usuarios	Usuarios	363,240	363,902	356,664	98.01
Análisis de la calidad del Agua a Sistemas de Agua y Saneamiento Externos a la CAASD	Numero de análisis	1,600	3,300	621	18.82
PRODUCTOS INTERMEDIOS					
Agua Potable					
Redes de agua potable colocadas.	Km		19.87	9.60	49.82
Corrección de averías en las redes de agua potable y en los medidores.	Unidad	5,716	20,500	4,409	21.51
Volumen de agua tratada (potabilizada)	M ³ /Segundo	15.54	16.96	15.08	88.92
Recuperación de volumen de agua potable a través de equipamiento	M ³ /Segundo		2.25	1.05	46.67
Incorporación de nuevo volumen de agua potable al sistema de producción	M ³ /Segundo		0.16	0	--
Colocación de válvulas en nuevos puntos a sectorizar	Unidad	36	--	24	--
Índice de potabilidad del agua	porcentaje	98.91	100	98.24	98.24
Colocación de Acometidas Domiciliarias	Cantidad		--	662	--
Aguas Residuales					

Comportamiento de la producción Enero-Diciembre 2014

Producción pública	Unidad de Medida	Línea base 2012	Producción planeada 2014	Producción generada Ene-Dic 2014	% de avance respecto a lo planeado
Volumen de agua colectado en las nuevas redes de alcantarillado sanitario colocadas o sustituidas	M3/día	126.7	652.8	187.6	28.74
Sistemas de tratamiento de las aguas residuales rehabilitadas.	Unidad	1	5	0	--
Colocación de acometidas sanitarias	Cantidad		554	258	45.85
Redes colectoras de aguas residuales colocadas	Km		1.73	3.71	214.45
Registros Construidos	Uds.	--	--	12	--
Limpieza de registros sanitarios	Unidades	11,743	12,000	11,312	94.27
Limpieza de líneas en las redes de alcantarillado sanitario	Km	381.81	650.0	290.06	44.62
Comercialización					
Gestión comercial a usuarios legalizados	Usuarios	366,916	363,902	356,664	98.01
Colocación de medidores	Unidad		6,600	14	0.21

Medidas de políticas sectoriales Enero-Diciembre 2014

Institución	Medida de política	Instrumento (Ley, decreto, resolución, resolución administrativa, norma, disposiciones administrativas)	Objetivo (s) específico (s) END a cuyo logro contribuye la medida de política	Línea (s) de acción de END a la que se vincula la medida de política
Ministerio de Medio Ambiente	Aplicar la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible		OE 31, Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica	

Acciones y/o medidas políticas implementadas por la Institución para cumplir con las políticas transversales Enero-Diciembre 2013

Institución	Medida de política/Acción	Instrumento (Ley, decreto, resolución, resolución administrativa, norma, disposiciones administrativa)	Política transversal de la END a la que se vincula la medida de política
CAASD			
	Divulgación del Comité de ética Institucional y su código.	Disposición institucional de hacer pública y transparente la gestión.	Artículo 15: Participación Social
	Actualización de la Pagina Web de la Institución para mayor transparencia.	Disposición institucional de hacer pública y transparente la gestión.	Artículo 15: Participación Social
	Evaluación de los Procesos Institucionales, actualización y mejoras.	Disposición institucional de haber publica y transparente la gestión.	Artículo 15: Participación Social

Institución	Medida de política/Acción	Instrumento (Ley, decreto, resolución, resolución administrativa, norma, disposiciones administrativa)	Política transversal de la END a la que se vincula la medida de política
	Actualización y mejoras de la estructura orgánica y sus manuales de funciones y puestos	Disposición Institucional y Ley 41-08 de función pública	
	Seguimiento del programa de corrección de fugas en la red.	Desarrollo de estrategias dirigidas a disminuir las pérdidas de agua potable.	<p>Artículo 13: Sostenibilidad Ambiental</p> <p>Artículo 14: Cohesión Territorial</p>
	Evaluación ambiental de los proyectos de inversión antes de ser ejecutados.	Disposición de evaluar las condiciones ambientales, de las zonas donde la institución intervendrá para minimizar los daños al medio ambiente.	<p>Artículo 13: Sostenibilidad Ambiental</p>
	Aplicación de programas dirigidos a la instalación de medidores de consumo y remplazo de medidores en mal estado.	Desarrollo de estrategias para disminuir el consumo excesivo o dispendio de agua potable en la población.	<p>Artículo 13: Sostenibilidad Ambiental</p> <p>Artículo 14: Cohesión Territorial</p>
	Ejecución programa de alfabetización dirigido a 306 empleados iletrados, habiéndose logrado la alfabetización de 156 durante el año, así como el desarrollo de capacidades a través de la escuela de fontanería y el INFOTEP	Disposición institucional	<p>Artículo 11: Derechos Humanos</p>

Institución	Medida de política/Acción	Instrumento (Ley, decreto, resolución, resolución administrativa, norma, disposiciones administrativa)	Política transversal de la END a la que se vincula la medida de política
	Graduación de 27 bachilleres con formación Técnica en Agua Potable y Saneamiento	Disposición institucional	Artículo 11: Derechos Humanos
	Ejecución del plan maestro de Alcantarillado Sanitario, con la rehabilitación de 14 plantas de tratamiento de aguas residuales	Disposición institucional	Artículo 13: Sostenibilidad Ambiental Artículo 14: Cohesión Territorial
	Saneamiento de las principales cañadas que bordean la zona de intervención.	Disposición institucional	Artículo 13: Sostenibilidad Ambiental Artículo 14: Cohesión Territorial
	Desarrollo del Programa de reforestación de cuencas , realizándose 2 jornadas habiéndose sembrado 6,300 plantas	Disposición Institucional	Artículo 13: Sostenibilidad Ambiental
	Implementación de un programa de capacitación de los recursos humanos para mejorar el desempeño, logrando graduar 34 empleados en hacienda publica	Disposición Institucional	Artículo 11: Derechos Humanos

No.	Resultados PNPSP	Indicadores PNSP	Línea base 2012*	2014*	Meta 2016
1	Extendido de Agua Potable	Porcentaje de las viviendas con servicios de agua potable e integrada al sistema comercial CAASD	66%	60%	73%
2	Extendido de Agua Potable	Porcentaje de las viviendas conectadas al servicio de agua potable a través de la CAASD	69%	79%	75%
3	Extendido de Agua Potable	Porcentaje de la población con acceso al servicio de agua potable a través de la CAASD	89%	84%	94%
4	Extendido el acceso al Saneamiento de Agua Residuales	Porcentaje de agua tratada vertida en los afluentes CAASD	4%	3%	25%
5	Extendido el acceso al Saneamiento de Agua Residuales	Porcentaje de hogares con conexiones de alcantarillado	16%	19%	25%

*De ser posible indicar valores por género y por provincia

b) Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo

La ejecución de los Planes establecidos para el año, se vio afectada por la redistribución de recursos, los cuales se destinaron a la mitigación de los efectos provocados por la sequía. Esto limitó nuestra capacidad para cumplir con las metas establecidas por la institución dentro del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).

Pese a estas limitantes, la administración registró progresos que pueden colocarla en situación favorable dentro del 1er trimestre del 2015. En este sentido, el comportamiento de los principales productos institucionales fueron los siguientes:

1. Debido a la extensa sequía que azotó al país, el servicio de suministro de agua potable del Distrito Nacional, La Provincia Santo Domingo y sus Municipios, registró de manera global una reducción de un 3% con relación a la línea base (año 2012), pasando de 15.54 M³/Seg (Equivalentes a 1,342,656 M³/día) a 15.08 M³/s (Equivalentes a 1,302,912 M³/día). No obstante, durante el último trimestre del año se logró aumentar la producción a niveles superiores a los 17.5 M³/Seg (1,512,00 M³/día), producto de la mejora del caudal de las fuentes que abastecen los sistemas y de la puesta en operación de varios equipos que se encontraban fuera de servicio.

2. En el 2014 fueron incorporadas 2,896 nuevas familias al suministro, lo que arrojo como indicador, que el 84% de población tiene acceso al servicio de agua potable a través de la CAASD. Sin embargo este porcentaje es inferior al porcentaje del año base, debido a las limitación para ir acorde con el crecimiento vertiginoso de la población en su zona de jurisdicción.
3. La recolección y conducción de aguas residuales en el sistema de alcantarillado sanitario en el Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo y sus Municipios, registró un incremento de 19% con relación a la línea base, año 2012, pasando de 127,542.29 m³/día a 152,361.28 m³/día. Este notable avance se debió a mejoras en la gestión comercial, con la incorporación dentro del registro catastral de 25,479 nuevos usuarios a la red de alcantarillado sanitario.
4. En cuanto al servicio de Tratamiento de Aguas Residuales, a finales del pasado año 2013, la Corporación formalizó el traspaso del sistema de tratamiento de aguas residuales de Boca Chica a la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO), provocando una reducción en la capacidad instalada y en consecuencia en nuestra línea base 2012, la cual debe ser tomado en cuenta en el análisis de los indicadores del año.

El traspaso de este sistema provocó un descenso del 24% en la cobertura de saneamiento. No obstante, se prevé que para el 1er. Trimestre del año 2015, se incorporarán **22,334** m³/día, con la rehabilitación de 4 plantas depuradoras. Esto nos permitirá aumentar nuestra cobertura en saneamiento a un 6% y superar la línea base.

III. Ejecución no contemplada en Plan Operativo

La institución ejecutó proyectos, en cooperación con otras instituciones del estado, poniendo a disposición nuestra capacidad operativa y apoyo en la ejecución de las estructuras de agua y saneamiento dentro de nuestro marco jurisdiccional.

Conjuntamente con el Ministerio de Turismo, se está ejecutando el proyecto de Renovación Integral de las Calles de la Ciudad Colonial; en este proyecto la CAASD trabaja en la sustitución de todo el sistema de abastecimiento de agua y drenaje sanitario. Se han completado 12 tramos de calles, en los cuales se han sustituido tuberías de agua potable, sanitaria y pluvial, y la instalación de medidores siete tramos.

Unos de los proyectos de mayor impacto terminados en el año fue **Vida sobre el Ozama**, el cual es un proyecto amigable con el medio ambiente. Su ejecución se basó en el reciclaje de componentes de embarcaciones, furgones y otros objetos, para conformar una infraestructura que responda a las demandas de salud, educación y recreación de las comunidades ubicadas en la ribera oriental del río Ozama.

En este proyecto la CAASD tuvo la responsabilidad de:

- Limpieza y retiro de materiales encontrados en el lugar

- Rehabilitación y acondicionamiento de las infraestructuras
- Construcción de una cisterna de 8,000 galones.
- Construcción de un muro de gaviones de 115 m2

IV. Metas Presidenciales

Dentro de las metas presidenciales, relacionadas con la mejora del acceso al agua para consumo humano y el saneamiento básico en las ciudades, barrios y comunidades, la institución promueve la cultura de consumo racional del líquido a través de una campaña en la radio y la televisión. Dicha campaña fue iniciada a finales de este año, y conlleva la colocación de 1,665 cuñas por un monto de RD\$6 millones. Además, es importante resaltar la notable interacción a través de las redes sociales, respondiendo a las solicitudes de los clientes. Todas estas acciones encaminan a la institución hacia su fortalecimiento, y en efecto a mejorar la calidad de los servicios.

A través de un acuerdo institucional con la Fundaciones MAPFRE y Vida Azul, se desarrolló un programa de charlas educativas sobre el uso racional del agua, titulado MÁS AGUA MÁS VIDA. Se impartieron 266 charlas, logrando instruir a 21,990 niños y jóvenes.

La producción promedio anual fue de 15.08 m³/s, valor por debajo de la meta establecida en 16.96 m³/s, siendo noviembre y diciembre los meses con más altos niveles de producción llegando a alcanzar 17.10 m³/s.

Como ejecutorias en materia de saneamiento, podemos destacar la colocación de 3.4 km de redes de alcantarillado sanitario y la construcción de 150 acometidas sanitarias, las cuales permitirán la recolección de las aguas residuales a igual número de familias. Con la rehabilitación de 4 plantas depuradoras en el primer trimestre del 2015, se aumentará la cobertura de saneamiento en un 6.03%.

En lo referente a la calidad del agua, el índice de potabilidad se mantuvieron en 98.24%, la ausencia de coliformes fecales en 97.53% y el cloro residual en la red de distribución se mantuvo en 95.53%. Estos resultados garantizan un impacto positivo en la salud ciudadana, incidiendo en el control de las enfermedades de origen hídrico, como el cólera, dengue y enfermedades diarreicas agudas (EDA).

V. Contribución a los Objetivos del Milenio

Meta 7.C: Reducir a la mitad del porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento para el año 2015.

La proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable en el Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo y sus Municipios es de 91%. (Fuente: Censo 2010)

VI. Desempeño Físico y Financiero del Presupuesto

a) Asignación de Presupuesto del Período/metas de producción a lograr

PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO (PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2014)

I - NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN :

II - Favor completar los siguientes campos requeridos:

Institución

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo

Unidad
Ejecutora

0001

II - INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO.

III - Favor completar los siguientes campos:

Código Programa / Subprograma		Nombre del Programa	Recursos Asignados al Programa		Cantidad de Productos Generados por Programa
			Cantidad Asignada en 2014, Vigente (RD\$)	Cantidad Ejecutada en 2014 (RD\$)	
0	1	Administración Y Finanzas	\$1,666,161,626	\$1,690,534,210	12
1	1	Abastecimiento De Agua Potable	\$1,432,183,874	\$805,208,999	30
1	2	Saneamiento De Las Aguas Residuales	\$172,450,865	\$324,584,864	6
1	3	Administración Y Gestión Comercial	\$526,421,779	\$366,419,901	10
9	6	Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras	10,200,000	237,216,046	
9	8	Administración Y Contribuciones Especiales	42,635,000	38,371,506	
		TOTAL	\$3,850,053,144	3,462,335,526	

**b) Ejecución Presupuestaria del Período/metas de producción
lograda**

III - INFORMACIONES DE PRODUCTOS.					
III.I - Describa Debajo los Productos Relacionados al Programa:					
Código Programa / Subprograma		Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
				Meta Programada 2014	Meta Ejecutada 2014
0	1	Estados Financiero	Estado Financieros	12	12
0	1	Elaboración del informe de seguimiento al Presupuesto Institucional	Ejecución Presupuestaria	12	12
0	1	Evaluación y Seguimiento de la Gestión	Informe de indicadores	12	12
0	1	Informe Físico Financiero del Plan de la inversión	Informe físico/ financiero	2	2
0	1	Presupuesto Institucional y Plan Operativo Anual	Presupuesto	1	1
0	1	Plan de Compras	Plan Anual	1	1
0	1	Informe de Rendición de Cuentas	Memoria Anual	1	1
0	1	Informe de Estadísticas Institucionales	Informe	12	12
0	1	Plan Estratégico Institucional	Informe	1	1
0	1	Plan de Riesgos	Plan Anual de Riesgos	1	0
0	1	Estructura organizativa actualizada	Organigrama	1	1
0	1	Jornadas de capacitación y adiestramiento al Personal	Personal capacitado	3,000	1,654
1	1	Visitas de Supervisión a los proyectos en Ejecución	Informe del Avance Físico de los Proyectos	300	300
1	1	Informe de avance económico de los proyectos en Ejecución	Informe de Cubicación de los Proyectos	12	12
1	1	Acometidas Privadas para Agua potable	No. Acometidas de Agua potable construidas		106

Código Programa / Subprograma		Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
				Meta Programada 2014	Meta Ejecutada 2014
1	1	Colocación de redes de Distribución Agua Potable	Metros Lineales		9,601.58
1	1	Inspección y monitoreo de la calidad del agua a la entrada de la obra de toma verificando la turbiedad y la presencia de sólidos en suspensión (Parámetros físico-químicos y bacteriológicos)	Informe de Calidad cada hora	8,760	8,760
1	1	Monitoreo físico químico y bacteriológico de las aguas a la entrada de las plantas	Informe de Calidad cada hora	8,760	8,760
1	1	Monitoreo y Evaluación de la Calidad del Agua Potable a la salida de la Planta de Tratamiento	Informe de Calidad cada hora	8,760	8,760
1	1	Monitoreo físico - químico y bacteriológico de las aguas en los sistemas sectoriales (puntos de control sanitario en pozos)	Cantidad de pozos monitoreados	168	42
1	1	Monitoreo Puntos Fijos de control Sanitario	Cantidad de Puntos muestreados	53	53
1	1	Puntos variables de Control Sanitario para Muestreos de la calidad de agua en la red	Cantidad de Puntos muestreados	170	170
1	1	Puntos de Control Sanitario en la planta para Muestreos de la calidad de agua en la red	Cantidad de Puntos muestreados	62	62
1	1	Monitoreo de la Calidad del agua en la Red de Distribución	Índice de calidad en la red (porcentaje)	> 95%	95.53%
1	1	Monitoreo de la Calidad del Bacteriológica del Agua	Porcentaje de Muestras Conformes (Ausentes) de Coliformes Totales y Fecales	> 95%	98.24%

Código Programa / Subprograma		Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
				Meta Programada 2014	Meta Ejecutada 2014
1	1	Monitoreo de la Calidad del Físico -Química del Agua	Porcentaje de Muestras Conformes (Ausentes) de cloro residual, ph, color, turbiedad, conductividad y sólidos disueltos	> 95%	96.69%
1	1	Monitoreo y Ajustes en el Proceso de Potabilización de las Aguas	Informe Diario de Potabilización	8,760	8,760
1	1	Evaluación de la calidad bacteriológica y físico - química de las aguas (muestras privadas)	Cantidad de Muestras Privadas Analizadas		488
1	1	Limpieza y Desinfección de Cisternas populares, Cárcamo de Bombeo, Depósitos Reguladores y Puntos Contaminados en la Red de Distribución	No. desinfecciones realizadas		74
1	1	Atención a Denuncias Contaminación del Agua	Cantidad de Denuncias Atendidas	172	106
1	1	Aplicación de sustancias químicas para desinfección	Libras Aplicadas	3,000	3,323
1	1	Aplicación y dosificación de Sustancias Químicas	Libras Aplicadas	13,476,755	10,429,527
1	1	Programa Diario de distribución del agua potable por zona de acuerdo al caudal disponible por hora.	Programa de Distribución	365	365
1	1	Suministro Diario de Agua potable	M3 Diarios	1,465,344	1,287,360
1	1	Programa de mantenimiento de la red de distribución	Cantidad de Averías Corregidas		4,409
			Cantidad de válvulas reparadas		330
			Cantidad de limpiezas y desobstrucciones de válvulas		308
			Cantidad de empalmes realizados		42

Código Programa / Subprograma		Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
				Meta Programada 2014	Meta Ejecutada 2014
1	1	Programa de corrección de fugas no visibles	Cantidad de Fugas Corregidas		86
1	1	Programa de Sectorización de la Red	No. Válvulas Colocadas en Nuevos Puntos		24
1	1	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes eléctricos de los sistemas de agua potable y saneamiento	Cantidad de Componentes eléctricos recuperados		34
1	1	Programa de Suministro de agua emergencia a través de tanqueo y llenado de cisternas	Cantidad de eventos		9,718
1	2	Colocación de redes de Distribución Alcantarillado Sanitario	Metros Lineales		3,705.65
1	2	Acometidas Privadas para Saneamiento	No. Acometidas Sanitarias construidas		30
1	2	Registros Sanitarios construidos	No. Registros Sanitarios construidos		12
1	2	Pozos Filtrantes Construidos	No. Pozos Filtrantes construidos		2
1	2	Programa de mantenimiento de emergencias en los Registros y Acometidas Sanitarias	Cantidad de Registros y Acometidas Intervenidas	18,000	17,323
1	2	Programa de mantenimiento de emergencias en los Redes Colectores Sanitarias	Metros lineales de redes desobstruidas	400,000	323,120

Código Programa / Subprograma		Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
				Meta Programada 2014	Meta Ejecutada 2014
1	3	Venta de servicios de Agua Potable y Alcantarillado	Valores Recaudados (RD\$)		805,892,518
			Valores Facturados (RD\$)		1,271,244,131
1	3	Clientes Facturados con servicio de Agua Potable	Promedio No. Usuarios Legales	396,300	356,690
1	3	Viviendas con servicio de Agua facturado	Promedio No. Viviendas		651,682
1	3	Viviendas con servicio de Alcantarillado facturado	Promedio No. Viviendas		206,602
1	3	Volumen de Agua Facturado	Promedio de M3 Mensuales facturado		17,566,477
1	3	Actualización Catastral	Promedio No. Usuarios Servidos		555,819
1	3	Clientes Facturados con servicio de Alcantarillado	Promedio No. Usuarios de alcantarillado Legales		106,615
1	3	Medidores Colocados	Cantidad de Medidores		14
1	3	Clientes Medidos	Promedio de Usuarios con Servicio Medido		105,738

VI - Observaciones:

(Para Uso Exclusivo del Dirección General de Presupuesto)

NOTA: EL MES DE DICIEMBRE ES PROYECTADO

c) Cuadros Ejecución física y financiera de proyectos de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2014

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Especifico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo (Indicador más Relevante)		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución Geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes Nacionales		Donaciones		Unidad de Medida	Cantidad		
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador				
510	567	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	1999	2016	390,852,177.00	Municipal	100		21,499,520	Tesoro			Metros Lineales	619.80	1,205,454	Ejecución
550	605	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA DE GUAJIMIA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2003	2016		Municipal	100		616,874	Tesoro					375,000	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Especifico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo (Indicador más Relevante)		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución	%	%	Fuentes Nacionales		Donaciones					
							Geográfica	Formulación	Ejecución	Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida	Cantidad		
4522	3668	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO VALDESIA DOMINGO SANTO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2010	2014	20,831,934.00	Provincial	100							1,500,000	Ejecución	
638	6810	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2010	2016	64,423,770.00	Municipal	100		10,638,234	Tesoro	4,609,946.60	AECID	Metros Lineales Estudio de factibilidad y Plan Operativo	1,657 1	1,875,638	Ejecución
4511	12346	REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2010	2016	100,000,000.00	Municipal	100		6,235,000	Tesoro				500,000	Ejecución	
4502	12352	HABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, BARRIO NUEVO , SECTOR CRISTO REY, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2011	2014	1,501,394.00	Provincial	100		1,418,287	Tesoro			Metros Lineales	242.60	2,000	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo (Indicador más Relevante)		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución Geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes Nacionales		Donaciones					
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida	Cantidad		
4497	12354	CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE HIPODROMO V CENTENARIO PROVINCIA SANTO DOMINGO.	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2010	2014	5,000,003.00	Provincial	100								12,280	Ejecución
4501	12375	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO "INVI-LA VIRGEN", MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2011	2013	10,919,415.00	Municipal	100		1,050,887	Tesoro			Metros Lineales	42.90	2,520	Ejecución
4498	12377	MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SECTOR LA ESPERILLA, ARROYO HONDO, MIRAFLORES Y LOS CACICAZGOS, DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2011	2013	4,000,000.00	Provincial	100		7,863,289	Tesoro					7,051	Ejecución
4574	12390	REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2014	8,538,784.00	Provincial	100								40,000	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Especifico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Período Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el período		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución Geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida	Cantidad		
4577	12393	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRADOS DE SAN LUIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2014	3,395,848.00	Municipal	100							12,240	Ejecución	
4578	12394	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2014		Provincial	100							5,000	No iniciado	
4579	12395	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO SATELITE DUARTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2013	5,235,695.00	Municipal	100		2,907,731	Tesoro				6,048	Ejecución	
4580	12396	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA, LOS MUNICIPIO ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2013		Municipal	100		7,003,834	Tesoro				10,800	Ejecución	

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Período Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el período (Indicador más Relevante)		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución	%	%	Fuentes Nacionales		Donaciones					
							Geográfica	Formulación	Ejecución	Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiado	Unidad de Medida	Cantidad		
4581	12397	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO VISTA BELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2013	6,683,148.00	Municipal	100		-					2,149	Ejecución	
4582	12398	REHABILITACIÓN DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2014	6,000,000.00	Municipal	100		1,725,012	Tesoro			Metros Lineales Acometidas	291.8 57	38,851	Ejecución
4782	12491	REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE CENTRAL EN EL DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2016	10,578,194.00	Provincial	100		8,644,161	Tesoro			Call Center Construido	1.00	1,500	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución	%	%	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
							Geográfica	Formulación	Ejecución	Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida	Cantidad		
4775	12492	AMPLIACIÓN PARQUE DE MEDIDORES EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2013	40,000,000.00	Provincial	100							651,000	Ejecución	
4773	12493	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABALLONA, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2016	29,828,284.00	Municipal	100		11,147,659	Tesoro				3,000	Ejecución	
4772	12494	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2016	5,947,892.00	Provincial	100							172,768	Ejecución	
4770	12496	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE SANITARIO DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2016		Provincial	100		606,192	Tesoro			Metros Lineales Acometidas Sanitarias	86.85 46	120	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el período		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución	%	%	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
							Geográfica	Formulación	Ejecución	Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida	Cantidad		
4769	12497	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2016	35,225,148.00	Municipal	100		3,451,336	Tesoro					33,301	Ejecución
4768	12498	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS JARDINES DEL SUR, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2016	15,605,973.00	Provincial	100		2,615,391	Tesoro					5,250	Ejecución
4767	12499	REHABILITACIÓN CAÑADAS DISTRITO NACIONAL, PROV SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2016		Provincial	100		25,981,094	Tesoro			Acometidas Sanitarias	200.00	32,000	Ejecución
4735	12510	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2013	110,092,541.00	Provincial	100		76,821,638	Tesoro			Metros lineales	3,389.17	576,000	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución Geográfica	%	%	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiado	Unidad de Medida	Cantidad		
4733	12511	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2015		Provincial	100		75,371,970	Tesoro			Metros Lineales de tubería de agua potable 406 Metros Lineales de tubería pluvial 158.56 Metros Lineales de tubería sanitaria 140	11,875	Ejecución	
4774	12578	REHABILITACIÓN REDES DE AGUA POTABLE AVENIDA ABRAHAM LINCOLN DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2013	2016		Provincial	100							160,000	Ejecución	
4766	12583	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE POZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE Y NORTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2012	2014	4,436,613.00	Provincial	100		802,315	Tesoro			Pozo Equipado 1.00	75,166	Ejecución	
	802	AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2006	2014		Provincial	100							641,218	Ejecución	

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el período		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución	%	%	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
							Geográfica	Formulación	Ejecución	Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiator	Unidad de Medida	Cantidad		
	10135	AMPLIACION ACUEDUCTO LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2010	2014	10,609,708.41	Provincial	100	73%	1,837,394	Tesoro			Metros Lineales Válvulas	231.6 1	22,000	Ejecución
	10145	AMPLIACION ACUEDUCTO VILLA MELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2010	2014	4,218,004.00	Provincial	100		-						29,067	Ejecución
	10185	MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2010	2014	5,818,526.00	Provincial	100								32,499	Ejecución
	6809	AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2008	2013	11,000,000.00	Provincial	100	84%	3,190,180	Tesoro			Metros Lineales Empalme	200 3	961,994	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución	%	%	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
							Geográfica	Formulación	Ejecución	Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida	Cantidad		
	10192	HABILITACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA Y PLANTA DE VALDESLIA Y ESTACIÓN DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2010	2013		Provincial	100							3,264,000	Ejecución	
3534	12369	CONSERVACION DE CAPACIDAD DE PRODUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2010	2013	22,236,182.00	Provincial	100		4,759,110	Tesoro			Galones por día incorporado	2,052,000	40,020	Ejecución
3538	3688	REHABILITACION PLANTA DE AGUAS RESIDUALES LOS JARDINES	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2011	2013		Provincial	100		23,668,461	Tesoro					16,000	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución	%	%	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
							Geográfica	Formulación	Ejecución	Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida	Cantidad		
3528	12348	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BO. LOS GIRASOLES, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2010	2013		Provincial	100		-					5,010	Ejecución	
3527	12362	HABILITACION DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE, LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2011	2013	3,483,061.00	Provincial	100		691,807	Tesoro				304,074	Ejecución	
4597	12351	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRODUCCION, SECTOR LA JAVILLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2011	2014	1,895,150.00	Provincial	100		921,017	Tesoro				625	Ejecución	

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución	%	%	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
							Geográfica	Formulación	Ejecución	Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financidor	Unidad de Medida	Cantidad		
3536	12359	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGU A POTABLE, URB. PALMA REAL II, SECTOR LOS GIRASOLES, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2011	2013	1,111,586.00	Provincial	100							750	Ejecución	
4599	12353	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, SECTOR LA ESPERILLA, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2011	2013	1,495,262.00	Provincial	100		372,247	Tesoro				500	Ejecución	
3533	12364	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento , provistos con calidad y eficiencia	2011	2013	15,221,906.00	Provincial	100							54,500	Ejecución	

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica		Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto	
							Distribución	%	%	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
							Geográfica	Formulación	Ejecución	Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financidor	Unidad de Medida			Cantidad
	10193	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia			5,274,650.00										Ejecución	
	12347	CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE LOMAS LINDAS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO PEDRO BRAND	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia			1,320,080.00	Provincial	100	71%	1,733,155	Tesoro		Metros Lineales	902.93		Ejecución	
	12357	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LOS ANGELES Y EL CRISTAL, SECTOR LOS PERALEJOS KM 13 AUT. DUARTE, MUNICIPIO STO DGO OESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia			5,724,482.00				428,350	Tesoro		Metros Lineales Acometida	828 207		Ejecución	

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica		Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo (Indicador más Relevante)		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto	
							Distribución Geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes Nacionales		Donaciones		Unidad de Medida			Cantidad
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financidor				
	12360	HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia			7,082,492.00										Ejecución	
	12365	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE , KM 14 AUTOPISTA DUARTE , PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia			3,000,000.00										Ejecución	
	12367	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE POZOS EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia			4,672,770.00										Ejecución	
	12373	REHABILITACIÓN SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia			8,929,700.00										Ejecución	

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica		Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo (Indicador más Relevante)		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto	
							Distribución Geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes Nacionales		Donaciones		Unidad de Medida			Cantidad
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador				
	12376	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA CARMEN DE MENDOZA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia			7,809,628.00										Ejecución	
		MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SANTA BARBARA, CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2012	2016		Provincial								150	Ejecución	
		CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO EL MANGUITO, SECTOR LA FERIA, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2012	2014		Provincial	*		12,283,673	Tesoro			Metros Lineales Alcantarilla Cámara de inspección	380.35 69	1,500	Ejecución
		CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA CUABA-EL PEDREGAL, SANTO DOMINGO OESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2012	2014		Provincial			8,774,243	Tesoro					17,260	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Especifico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica		Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto	
							Distribución Geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida			Cantidad
		CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL BATEY BIENVENIDO, SECTOR MANOGUAYABO, SANTO DOMINGO OESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2012	2014		Provincial			1,190,961	Tesoro			Metros Lineales Acometidas Domiciliaria Válvulas	631.2 108 4		Ejecución
		REHABILITACION DE LLENADERO DE CAMIONES, SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2012	2013		Provincial			403,387	Tesoro						Ejecución
	13087	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR INVI-LA VIRGEN, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2014		Provincial	*		1,453,915	Tesoro					2,520	Ejecución
	13095	REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2014		Provincial	*		1,367,689	Tesoro					30,580	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Especifico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica		Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo (Indicador más Relevante)		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto	
							Distribución Geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes Nacionales		Donaciones		Unidad de Medida			Cantidad
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador				
	13303	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VILLA LIBERACION, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2014		Provincial	*		1,575,000	Tesoro					19,380	Ejecución
		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO PLANTAS DE TRATAMIENTO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2013		Provincial			3,923,993	Tesoro						Ejecución
	13089	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE Y DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2014		Provincial	*		14,452,299	Tesoro			Metros Lineales Acometidas Empalmes	3,466.17 580 7	20,744	Ejecución
	13099	REHABILITACION DEPOSITOS REGULADORES EN EL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2013		Provincial			989,084	Tesoro					5,280	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica		Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo (Indicador más Relevante)		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto	
							Distribución Geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes Nacionales		Donaciones					
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida			Cantidad
		REHABILITACION INSTALACIONES SANITARIAS DE LA ACADEMIA MILITAR BATALLAS DE LAS CARRERAS, SAN ISIDRO, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2013		Provincial	*							1,500	Ejecución	
	13092	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, BO. LOS COQUITOS, MUNICIPIOS LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2014		Provincial	*		667,735	Tesoro			Metros Lineales Acometidas	779.38 65	1,220	Ejecución
	13304	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO RIVERA DEL OZAMA, TRES BRAZOS, SANTO DOMINGO ESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2016		Provincial	*		3,279,786	Tesoro					3,756	Ejecución
	13090	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, BARRIO LAS FLORES I Y II, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2012	2013		Provincial	*		349,523	Tesoro					6,335	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo (Indicador más Relevante)		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución	%	%	Fuentes Nacionales		Donaciones					
							Geográfica	Formulación	Ejecución	Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiado	Unidad de Medida	Cantidad		
	13308	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS ALCARRIZOS SUR, LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2016		Provincial	*		9,421,783	Tesoro			Metros Lineales Acometidas	2,724 93	105,593	Ejecución
		CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PARA URBANIZACIONES LA ESPERANZA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2014		Provincial			688,362	Tesoro					9,000	Ejecución
		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL RESIDENCIAL PRADERA TROPICAL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2014		Provincial										Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución Geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida	Cantidad		
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LOMA DEL CHIVO, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2014		Provincial								430	Ejecución	
		CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, VILLA CONSUELO, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2014		Provincial	*							2,654	Ejecución	
	13094	HABILITACION RED DE AGUAS RESIDUALES, SECTORES SAN CARLOS, LOS RIOS, LA ZURZA Y MARIA AUXILIADORA, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2014		Provincial	*	726,943	Tesoro			imbornales con filtrantes	4	3,025	Ejecución	
		HABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION SUTERRANEOS DE VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2012	2013		Provincial		244,283	Tesoro			Metros Lineales	87.90		Ejecución	
													Acometidas Sanitarias	12			

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución Geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida	Cantidad		
	13088	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, RESIDENCIAL EL REMANSO, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2014		Provincial			953,896	Tesoro			Metros Lineales Registros sanitarios Filtrantes	58 4 2	1,380	Ejecución
		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA Y TRANSMISIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SUBSISTEMA ALMA MATER-TIRADENTES, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2016		Provincial			5,169,173	Tesoro			Lagunas de la planta la Ciénaga terminadas	3.00	418,075	Ejecución
		REHABILITACION DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE, DISTRITO NACIONAL (PLAN MAESTRO)	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2013	2017		Provincial			12,672,599	Tesoro			Metros Lineales Acometidas Sanitarias Registros	134.75 50 7	418,075	Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Especifico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución Geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida	Cantidad		
	13312	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LOS BARRANCONES, EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia				Provincial				1,316,722	Tesoro					Ejecución
	10128	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO LOS TRES BRAZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia				Provincial				1,069,434	Tesoro					Ejecución
	12391	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia				Provincial				2,685,191	Tesoro					Ejecución
		MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE SERVICIOS EN EL URBANIZACION SAN GERONIMO, DISTRITO NACIONAL	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia				Provincial				2,000,000	Tesoro					Ejecución

ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de Término	Presupuestado 2014	Información Geográfica			Ejecución Financiera Periodo Enero -Diciembre 2014				Indicadores Físicos en el periodo		Beneficiarios	Estado Actual Del Proyecto
							Distribución Geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes Nacionales		Donaciones		(Indicador más Relevante)			
										Monto	Descripción de la fuente	Monto	Organismo Financiado	Unidad de Medida	Cantidad		
		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia				Provincial			7,360,957	Tesoro						Ejecución
		REACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURA VIDA SOBRE EL OZAMA	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia				Provincial			12,867,956	Tesoro			Estructura Rehabilitada	1.00		Ejecución
		TOTAL GENERAL				1,000,000,000				411,890,732	Tesoro	4,609,947	AECID				

d) Ingresos/ Recaudaciones por Otros Conceptos.

TIPO	GRUPO	SUB GRUPO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2014	EJECUCION 2014
1				INGRESOS		
1				INGRESO CORRIENTE	<u>1,898,819,240.00</u>	<u>1,662,645,509.00</u>
1	2			CONTRIBUCIONES SOCIALES	41,745,864.00	46,565,235.00
1	2	1		Contribuciones a la seguridad social	22,043,112.00	24,439,388.00
1	2	1	2	Contribución de Empleado	22,043,112.00	24,439,388.00
1	2	2		Seguro de pensiones	19,702,752.00	22,125,847.00
1	2	2	2	Contribución de Empleado	19,702,752.00	22,125,847.00
1	4			TRANSFERENCIAS	303,832,177.00	491,832,177.00
1	4	1		Transferencias corrientes	303,832,177.00	491,832,177.00
1	4	1	2	Transferencias/Aportaciones corrientes recibidas del gobierno central	303,832,177.00	491,832,177.00
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESENTACION	1,089,384,000.00	975,841,682.00
1	5	1		Venta de bienes y servicios	1,089,384,000.00	975,841,682.00
1	5	1	2	Venta de Servicios del Estado	1,089,384,000.00	975,841,682.00
1	6	4		Ingresos diversos	463,857,199.00	3,547,109.00
1	6	4	1	Ingresos diversos	463,857,199.00	3,547,109.00
				INGRESO DE CAPITAL	<u>1,000,000,001.00</u>	<u>665,915,418.00</u>
1	3			DONACIONES	-	6,465,642.00
1	3	2		Donaciones de capital	-	6,465,642.00
1	3	2	1	Donaciones de capital de gobiernos extranjeros		6,465,642.00
1	4			TRANSFERENCIAS	1,000,000,001.00	659,449,776.00
1	4	2		Transferencia de capital	1,000,000,001.00	659,449,776.00
1	4	2	2	Transferencias/Aportaciones de capital recibidas del gobierno central	1,000,000,001.00	659,449,776.00
3				INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES	-	<u>230,000,000.00</u>
3	1	2	3	Obtención de préstamos internos	-	230,000,000.00
				TOTAL	2,898,819,241.00	2,558,560,927.00

e) Pasivos

Corriente	311,544,900.00
Capital	110,826,535.00
Total	422,371,435.00

VII. Contrataciones y Adquisiciones

a) Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período

Referencia	Descripción	Estado	Adjudicatarios	Monto Adjudicado
CAASD-LPN-01-2014	Adquisición de Productos Químicos y Componentes para el Tratamiento y Potabilización de Agua	Contratado		
Lote 1	Cuatro millones novecientos cincuenta mil libras(4, 950,000.00 lbs.) de Sulfato de Aluminio Sólido grado "A"	Contratado	Clermont Comercial, SRL	72,715,500
Lote 2	Un millón doscientos mil Libras (1, 200, 000.00 lbs.) de Cloro Gas al 99.9%	Contratado	Industrias Macier, S.A.	22,236,000
Lote 3	Un millón doscientos mil Libras (1, 200, 000.00 lbs.) de Cloro Gas al 99.9%	Contratado	Socam Dominicana, SRL	19,881,600
Lote 4	Siete millones cuatrocientos veinticinco mil libras (7, 425,000.00 lbs.) de Sulfato de Aluminio Líquido grado "B" y 4 Bombas Dosificadoras de Sulfato de Aluminio Líquido	Contratado	Descierto	0
CAASD-LR-01-2014	Contratación de Renovación Integral de las Calles de la Ciudad Colonial, Distrito Nacional Sistema de Aguas Potable y Residual y Reacondicionamiento de las estructuras vida sobre el Ozama	Contratado		
Lote 1	Reacondicionamiento de las estructuras vida sobre el Ozama	Contratado	Grupo GHR, SRL	15,091,306
Lote 2	Contratación de Renovación Integral de las Calles de la Ciudad Colonial, Distrito Nacional Sistema de Aguas Potable y Residual	Contratado	Constructora Global, SRL	230,417,479
CAASD-CP-01-2014	Contratación de Servicios de Tres (03) Autobuses de 30 Pasajeros para Transporte de Empleados	Contratado	Carvajal Bus, SRL	2,524,500
CAASD-CP-02-2014	Adquisición de Un Vehículo de Motor	Contratado	Delta Comercial S.A.	2,479,500
CAASD-UR-01-2014	Colocación de Publicidad en TV y Radio Referente al Ahorro del Agua	Contratado	AOR Dominicana, SRL	5,999,855
CAASD-UR-02-2014	Adquisición de Sulfato de Aluminio Solido Grado A	Contratado	Clermont Comercial, SRL	25,615,000
CAASD-UR-03-2014	Contratación de Obras para el Suministro de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial Asentamiento Modelo Sector La Barquita.	Adjudicado		
Lote 1	Sistemas de Agua Potable, Residual y Pluvial Para El Proyecto Nuevo Asentamiento Modelo Sector La Barquita (La Javilla), Sabana Perdida, Santo Domingo Norte	Contratado	Grupo JP Construcciones y Equipos, SRL	43,165,511
Lote 2	Construcción De Tanque En Acero Vitrificado StandPipe, Con Capacidad Útil=1009 m3 Y H=15.80 m., En El Nuevo Asentamiento Modelo, Sector La Barquita, Sabana Perdida Santo Domingo Norte. Gerencia Norte	Contratado	Ingeniería Civil Y Ambiental, SRL	78,407,423
Lote 3	Construcción de Tres Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Contratado	Grupo JP Construcciones y Equipos, SRL	176,744,901
CAASD-UR-04-2014	Construcción y Rehabilitación de los Componentes del Acueducto Oriental	En Proceso		
CAASD-CP-03-2014	Servicios de Mantenimiento Preventivo Aires Acondicionados	En Proceso		

b) Proveedor(es) contratado(s)

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	4588	02-Jan-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	213,000.00
Compras Menores	CM	4589	02-Jan-14	NATIONAL PETROLEUM SRL	SI	257,492.80
Compras Menores	CM	4590	02-Jan-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	151,232.67
Compras Menores	CM	4591	03-Jan-14	INHELTEK, SRL	SI	250,868.00
Compras Menores	CM	4592	03-Jan-14	PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL	SI	433,650.00
Compras Menores	CM	4593	07-Jan-14	ALUTECH, SRL	SI	85,408.40
Compras Menores	CM	4594	07-Jan-14	ALUTECH SRL	SI	132,573.00
Compras Menores	CM	4595	07-Jan-14	PLAZA COMERCIAL SOLIMAR SRL	SI	165,200.00
Compras Menores	CM	4596	09-Jan-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	64,999.94
Compras Menores	CM	4597	08-Jan-14	SUPRESA INVERSIONES, SRL	SI	407,100.00
Compras Menores	CM	4598	09-Jan-14	GRUPO ESPAÑOL, SRL	SI	148,162.45
Compras Menores	CM	4599	09-Jan-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	134,399.96
Compras Menores	CM	4600	09-Jan-14	SOCAM DOMINICANA, SRL	SI	415,012.50
Compras Menores	CM	4601	10-Jan-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL	SI	213,000.00
Compras Menores	CM	4602	10-Jan-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE SRL	SI	80,004.00
Compras Menores	CM	4603	10-Jan-14	SUPRESA INVERSIONES, SRL	SI	584,100.00
Compras Menores	CM	4604	08-Jan-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL	SI	1,104,600.00
Compras Menores	CM	4605	13-Jan-14	MOTOPARTES UNIVERSAL SRL	SI	253,877.00
Compras Menores	CM	4606	13-Jan-14	SUPRESA INVERSIONES, SRL	SI	348,454.00
Compras Menores	CM	4607	14-Jan-14	SUPRESA INVERSIONES, SRL	SI	549,880.00
Compras Menores	CM	4608	14-Jan-14	ALUTECH SRL	SI	410,524.36
Compras Menores	CM	4609	15-Jan-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	101,994.48
Compras Menores	CM	4610	08-Jan-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL	SI	213,000.00
Compras Menores	CM	4611	10-Jan-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	213,000.00
Compras Menores	CM	4612	10-Jan-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	232,800.00
Compras Menores	CM	4613	15-Jan-14	CYK INDUSTRIAL SERVICE, S.R.L.	SI	599,851.68
Compras Menores	CM	4614	15-Jan-14	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	SI	53,100.00
Compras Menores	CM	4615	17-Jan-14	INHELTEK, SRL	SI	302,906.00
Compras Menores	CM	4616	17-Jan-14	SOCAM DOMINICANA, SRL.	SI	-
Compras Menores	CM	4617	20-Jan-14	MOTOPARTES UNIVERSAL SRL	SI	100,772.00

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	4619	22-Jan-14	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	SI	43,306.00
Compras Menores	CM	4620	23-Jan-14	ALUTECH, SRL	SI	314,736.68
Compras Menores	CM	4621	23-Jan-14	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL	SI	115,500.00
Compras Menores	CM	4622	24-Jan-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE. S.R.L.	SI	337,173.20
Compras Menores	CM	4623	24-Jan-14	SUPRESA INVERSIONES, S.A.	SI	200,600.00
Compras Menores	CM	4624	27-Jan-14	MEGATEC AGUA. SRL	SI	159,420.36
Compras Menores	CM	4625	27-Jan-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	430,169.00
Compras Menores	CM	4626	27-Jan-14	ALUTECH, SRL	SI	195,142.50
Compras Menores	CM	4627	27-Jan-14	EDITORIAL ARIANNA, SRL	SI	70,800.00
Compras Menores	CM	4628	27-Jan-14	CRUZ AYALA SRL	SI	433,178.00
Compras Menores	CM	4629	28-Jan-14	ALUTECH, SRL	SI	348,100.00
Compras Menores	CM	4630	28-Jan-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,110,200.00
Compras Menores	CM	4631	28-Jan-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	149,940.00
Compras Menores	CM	4632	28-Jan-14	GRUPO ESPAÑOL SRL	SI	11,017.77
Compras Menores	CM	4633	28-Jan-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	229,616.20
Compras Menores	CM	4634	30-Jan-14	CRUZ AYALA S.R.L.	SI	183,518.20
Compras Menores	CM	4635	30-Jan-14	SOCAM DOMINICANA, SRL.	SI	492,312.50
Compras Menores	CM	4636	31-Jan-14	FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	SI	112,111.80
Compras Menores	CM	4637	31-Jan-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,400.00
Compras Menores	CM	4638	31-Jan-14	MOTOPARTES UNIVERSAL, SRL	SI	66,469.87
Compras Menores	CM	4639	31-Jan-14	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	SI	32,096.00
Compras Menores	CM	4640	03-Feb-14	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	SI	371,700.00
Compras Menores	CM	4641	03-Feb-14	FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	SI	282,020.00
Compras Menores	CM	4642	03-Feb-14	SOCAM DOMINICANA, SRL.	SI	236.00
Compras Menores	CM	4643	03-Feb-14	SOCAM DOMINICANA, SRL.	SI	257.55
Compras Menores	CM	4644	03-Feb-14	YG & J COMERCIAL, C. POR A.	SI	473,079.46
Compras Menores	CM	4645	04-Feb-14	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	SI	76,110.00
Compras Menores	CM	4646	04-Feb-14	MOTOPARTES UNIVERSAL, SRL	SI	180,850.27
Compras Menores	CM	4649	04-Feb-14	YG & J COMERCIAL, C. POR A.	SI	368,949.27
Compras Menores	CM	4650	05-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	150,000.00
Compras Menores	CM	4651	05-Feb-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	42,499.99

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	4652	05-Feb-14	SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.R.L.	SI	6,254.00
Compras Menores	CM	4653	06-Feb-14	ORTRO CHEMICAL, S.R.L.	SI	96,937.00
Compras Menores	CM	4654	06-Feb-14	MOTOPARTES UNIVERSAL, SRL	SI	57,820.00
Compras Menores	CM	4659	07-Feb-14	YG & J COMERCIAL, C. POR A.	SI	43,106.06
Compras Menores	CM	4660	07-Feb-14	FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	SI	325,680.00
Compras Menores	CM	4661	07-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	302,960.00
Compras Menores	CM	4664	10-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,400.00
Compras Menores	CM	4665	10-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,400.00
Compras Menores	CM	4669	09-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,400.00
Compras Menores	CM	4670	11-Feb-14	YG & J COMERCIAL, C. POR A.	SI	154,409.13
Compras Menores	CM	4672	12-Feb-14	CORPACT SOLUTION, SRL.	SI	268,096.00
Compras Menores	CM	4677	17-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	64,920.00
Compras Menores	CM	4678	18-Feb-14	GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL	SI	173,460.00
Compras Menores	CM	4679	18-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	46,728.00
Compras Menores	CM	4681	19-Feb-14	RISTEL SERVICIOS GENERALES, S.R.L.	SI	351,909.48
Compras Menores	CM	4682	20-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	904,400.00
Compras Menores	CM	4687	20-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,400.00
Compras Menores	CM	4688	20-Feb-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	61,399.94
Compras Menores	CM	4689	20-Feb-14	RISTEL SERVICIOS GENERALES, EIRL.	SI	195,866.41
Compras Menores	CM	4690	20-Feb-14	FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	SI	501,323.00
Compras Menores	CM	4691	19-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,400.00
Compras Menores	CM	4692	21-Feb-14	IMPRESORA MAXY, SRL	SI	24,780.00
Compras Menores	CM	4693	21-Feb-14	MO GROUP, SRL.	SI	79,650.00
Compras Menores	CM	4694	21-Feb-14	YG & J COMERCIAL, C. POR A.	SI	108,252.61
Compras Menores	CM	4695	21-Feb-14	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	SI	61,808.40
Compras Menores	CM	4697	21-Feb-14	INHELTEK, SRL.	SI	125,475.04
Compras Menores	CM	4698	24-Feb-14	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	SI	43,070.00
Compras Menores	CM	4699	24-Feb-14	INHELTEK, SRL.	SI	308,549.94
Compras Menores	CM	4700	24-Feb-14	EDITORA CIPRIANO, S.R.L	SI	75,495.20
Compras Menores	CM	4703	24-Feb-14	H I F MANTENIMIENTO, SRL.	SI	137,475.90
Compras Menores	CM	4706	25-Feb-14	EDITORA CIPRIANO, SRL	SI	9,822.32

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	4707	25-Feb-14	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA, SRL.	SI	322,313.22
Compras Menores	CM	4708	25-Feb-14	CONSTRUCTORA HERNANDEZ CAMINO, SRL.	SI	64,943.66
Compras Menores	CM	4709	26-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,243,700.00
Compras Menores	CM	4711	26-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	236,000.00
Compras Menores	CM	4712	26-Feb-14	ALUTECH, SRL	SI	21,240.00
Compras Menores	CM	4713	26-Feb-14	B & H MOBILIARIO, SRL.	SI	46,822.40
Compras Menores	CM	4714	26-Feb-14	SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.R.L.	SI	78,446.40
Compras Menores	CM	4717	28-Feb-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	235,000.00
Compras Menores	CM	4720	04-Mar-14	CARIS COMERCIAL, SRL	SI	109,999.95
Compras Menores	CM	4721	03-Mar-14	CARIS COMERCIAL, SRL	SI	101,994.48
Compras Menores	CM	4722	04-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	649,200.00
Compras Menores	CM	4723	04-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	150,000.00
Compras Menores	CM	4724	05-Mar-14	CARIS COMERCIAL, SRL	SI	98,294.98
Compras Menores	CM	4725	05-Mar-14	ALUTECH, SRL	SI	291,607.50
Compras Menores	CM	4726	05-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	151,480.00
Compras Menores	CM	4727	05-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	42,480.00
Compras Menores	CM	4728	06-Mar-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	95,099.99
Compras Menores	CM	4729	07-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	109,300.00
Compras Menores	CM	4730	06-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	277,300.00
Compras Menores	CM	4731	06-Mar-14	HLR PLUS SUPPLY SRL	SI	124,088.80
Compras Menores	CM	4732	06-Mar-14	ALUTECH, SRL	SI	291,607.50
Compras Menores	CM	4733	06-Mar-14	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	SI	50,964.20
Compras Menores	CM	4734	08-Mar-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	20,567.40
Compras Menores	CM	4735	07-Mar-14	HIF MANTENIMIENTO, SRL	SI	344,338.40
Compras Menores	CM	4736	07-Mar-14	GRUPO ESPAÑOL , SRL	SI	31,000.00
Compras Menores	CM	4737	06-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	218,600.00
Compras Menores	CM	4738	06-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	54,650.00
Compras Menores	CM	4739	10-Mar-14	INHELTEK, SRL.	SI	21,830.00
Compras Menores	CM	4740	10-Mar-14	YG & J COMERCIAL, C. POR A.	SI	20,921.40
Compras Menores	CM	4741	11-Mar-14	INHELTEK, SRL.	SI	52,491.18
Compras Menores	CM	4742	12-Mar-14	C&K INDUSTRIAL SERVICE, S.R.L.	SI	477,900.00

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	4743	12-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,026,100.00
Compras Menores	CM	4744	12-Mar-14	CARIS COMERCIAL. SRL	SI	100,694.98
Compras Menores	CM	4745	23-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,800.00
Compras Menores	CM	4746	13-Mar-14	H I F MANTENIMIENTO, SRL	SI	187,622.95
Compras Menores	CM	4747	13-Mar-14	HLR PLUS SUPPLY, SRL	SI	289,173.75
Compras Menores	CM	4748	13-Mar-14	ARMERIA FORTUNA, S.R.L.	SI	171,100.00
Compras Menores	CM	4749	13-Mar-14	H I F MANTENIMIENTO, SRL,	SI	205,068.40
Compras Menores	CM	4750	14-Mar-14	HLR PLUS SUPPLY, SRL,	SI	85,314.00
Compras Menores	CM	4753	14-Mar-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	6,499.99
Compras Menores	CM	4755	17-Mar-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	46,500.00
Compras Menores	CM	4756	17-Mar-14	GRUPO ESPAÑOL, SRL	SI	128,636.82
Compras Menores	CM	4757	18-Mar-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	21,599.99
Compras Menores	CM	4758	18-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	298,540.00
Compras Menores	CM	4759	18-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	298,540.00
Compras Menores	CM	4760	18-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	298,540.00
Compras Menores	CM	4761	19-Mar-14	H I F MANTENIMIENTO, SRL.	SI	228,094.00
Compras Menores	CM	4762	19-Mar-14	ANTONIO BIENVENIDO CIA DE SISTEMA (ABC SOFTWARE), SRL	SI	491,576.79
Compras Menores	CM	4763	20-Mar-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	8,800.00
Compras Menores	CM	4764	20-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	86,720.00
Compras Menores	CM	4765	20-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	99.99
Compras Menores	CM	4768	21-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	151,760.00
Compras Menores	CM	4769	21-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	607,040.00
Compras Menores	CM	4770	21-Mar-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL.	SI	216,800.00
Compras Menores	CM	4771	25-Mar-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL.	SI	650,400.00
Compras Menores	CM	4772	21-Mar-14	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	SI	234,886.08
Compras Menores	CM	4773	26-Mar-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL.	SI	239,800.00
Compras Menores	CM	4774	24-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	303,520.00
Compras Menores	CM	4775	28-Mar-14	MO GROUP, SRL.	SI	11,977.00
Compras Menores	CM	4776	24-Mar-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL.	SI	216,800.00
Compras Menores	CM	4777	26-Mar-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	20,500.00
Compras Menores	CM	4778	27-Mar-14	GRUPO ESPAÑOL, SRL	SI	29,500.00
Compras Menores	CM	4779	27-Mar-14	CRUZ AYALA, S.R.L.	SI	123,900.00
Compras Menores	CM	4780	31-Mar-14	MO GROUP, SRL.	SI	16,343.00

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	4781	31-Mar-14	CARIS COMERCIAL, S.R.L.	SI	43,000.03
Compras Menores	CM	4782	31-Mar-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	483,600.00
Compras Menores	CM	4785	31-Mar-14	GRUPO ESPAÑOL S.R.L.	SI	88,750.25
Compras Menores	CM	4786	31-Mar-14	ALUTECH, SRL	SI	75,785.74
Compras Menores	CM	4787	01-Apr-14	ALUTECH,SRL.	SI	312,334.20
Compras Menores	CM	4788	01-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	32,520.00
Compras Menores	CM	4789	01-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,800.00
Compras Menores	CM	4790	01-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,800.00
Compras Menores	CM	4791	01-Apr-14	CARIS COMERCIAL	SI	236,499.99
Compras Menores	CM	4792	02-Apr-14	CARIS COMERCIAL SRL	SI	53,899.90
Compras Menores	CM	4793	02-Apr-14	EDITORIAL ARIANNA, SRL.	SI	82,010.00
Compras Menores	CM	4794	02-Apr-14	ALUTECH,SRL	SI	312,334.20
Compras Menores	CM	4799	03-Apr-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	104,354.48
Compras Menores	CM	4801	03-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	892,200.00
Compras Menores	CM	4802	03-Apr-14	ALUTECH, SRL.	SI	618,520.60
Compras Menores	CM	4804	04-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,800.00
Compras Menores	CM	4807	04-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	10,890.00
Compras Menores	CM	4808	04-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	99.00
Compras Menores	CM	4809	04-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	11.00
Compras Menores	CM	4810	04-Apr-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	267,300.01
Compras Menores	CM	4811	07-Apr-14	ALUTECH,SRL.	SI	76,802.07
Compras Menores	CM	4812	07-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	21.00
Compras Menores	CM	4813	07-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1.00
Compras Menores	CM	4814	07-Apr-14	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	SI	383,108.24
Compras Menores	CM	4815	08-Apr-14	ALUTECH,SRL	SI	551,816.97
Compras Menores	CM	4816	08-Apr-14	CONSTRUCTORA & FERRETERIA RAFENI SRL.	SI	17,995.00
Compras Menores	CM	4817	08-Apr-14	B & H MOBILIARIO, SRL.	SI	61,702.20
Compras Menores	CM	4818	08-Apr-14	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL.	SI	422,401.30
Compras Menores	CM	4819	08-Apr-14	CORPACT SOLUTION, S.R.L.	SI	304,440.00
Compras Menores	CM	4820	09-Apr-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	7,500.00
Compras Menores	CM	4821	09-Apr-14	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL.	SI	98,000.28
Compras Menores	CM	4822	10-Apr-14	ALUTECH, SRL	SI	351,313.09
Compras Menores	CM	4823	10-Apr-14	GRUPO ESPAÑOL, SRL	SI	91,450.00
Compras Menores	CM	4824	11-Apr-14	ALULTECH SRL	SI	223,909.72

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	4825	11-Apr-14	EDITORIAL ARIANNA, SRL	SI	82,600.00
Compras Menores	CM	4826	11-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,136,800.00
Compras Menores	CM	4827	16-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,800.00
Compras Menores	CM	4828	11-Apr-14	GRUPO BORGIA DOMINICANA, S.R.L.	SI	398,377.44
Compras Menores	CM	4829	11-Apr-14	CARIS COMERCIAL,SRL.	SI	24,000.00
Compras Menores	CM	4832	14-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,800.00
Compras Menores	CM	4833	14-Apr-14	ALUTECH,SRL	SI	312,759.00
Compras Menores	CM	4834	15-Apr-14	ALUTECH SRL	SI	277,712.12
Compras Menores	CM	4836	15-Apr-14	MATTAR CONSULTING, SRL	SI	618,613.09
Compras Menores	CM	4837	09-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	150,000.00
Compras Menores	CM	4838	17-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,136,800.00
Compras Menores	CM	4839	16-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,800.00
Compras Menores	CM	4842	16-Apr-14	ALUTECH, SRL	SI	139,240.00
Compras Menores	CM	4843	16-Apr-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	41,999.98
Compras Menores	CM	4844	17-Apr-14	ALUTECH, SRL	SI	125,273.52
Compras Menores	CM	4845	21-Apr-14	ALUTECH, SRL	SI	94,164.00
Compras Menores	CM	4847	21-Apr-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	69,681.36
Compras Menores	CM	4848	21-Apr-14	ELEVENTH EMPIRE & CO, SRL	SI	625,105.00
Compras Menores	CM	4849	21-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	277,300.00
Compras Menores	CM	4850	21-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	235,000.00
Compras Menores	CM	4851	21-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	235,000.00
Compras Menores	CM	4852	21-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	235,000.00
Compras Menores	CM	4853	21-Apr-14	GRUPO ESPAÑOL, SRL	SI	44,019.90
Compras Menores	CM	4854	22-Apr-14	ELEVENTH EMPIRE & CO. SRL	SI	160,717.37
Compras Menores	CM	4855	22-Apr-14	ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL	SI	619,500.00
Compras Menores	CM	4856	22-Apr-14	GRUPO ESPAÑOL, SRL.	SI	178,892.23
Compras Menores	CM	4859	23-Apr-14	ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL	SI	614,942.25
Compras Menores	CM	4860	23-Apr-14	ELEVENTH EMPIRE & CO, SRL.	SI	261,634.60
Compras Menores	CM	4861	23-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	303,520.00
Compras Menores	CM	4862	24-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,800.00
Compras Menores	CM	4863	24-Apr-14	MO GROUP, S.R.L.	SI	42,008.00
Compras Menores	CM	4864	25-Apr-14	CARIS COMERCIAL, SRL	SI	41,500.00
Compras Menores	CM	4867	25-Apr-14	BIENVENIDA TURBI LARA.	SI	83,000.00
Compras Menores	CM	4868	25-Apr-14	MO GROUP, SRL.	SI	69,189.30

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	4869	28-Apr-14	GRUPO ESPAÑOL, SRL.	SI	30,512.10
Compras Menores	CM	4870	28-Apr-14	DAF TRADING, S.R.L.	SI	372,049.37
Compras Menores	CM	4871	28-Apr-14	CYK INDUSTRIAL SERVICE, SRL	SI	354,339.84
Compras Menores	CM	4872	28-Apr-14	MO GROUP, SRL.	SI	25,665.00
Compras Menores	CM	4873	28-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	904,700.00
Compras Menores	CM	4876	29-Apr-14	MO GROUP, SRL.	SI	69,189.30
Compras Menores	CM	4877	29-Apr-14	DAF TRADING, S.R.L.	SI	492,650.83
Compras Menores	CM	4878	29-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	150,000.00
Compras Menores	CM	4881	29-Apr-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	24,000.00
Compras Menores	CM	4882	30-Apr-14	B & H MOBILIARIO, SRL	SI	77,809.20
Compras Menores	CM	4883	30-Apr-14	EDITORIAL ARIANNA, SRL.	SI	286,150.00
Compras Menores	CM	4884	30-Apr-14	ALUTECH, SRL	SI	129,800.00
Compras Menores	CM	4885	30-Apr-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	51,500.02
Compras Menores	CM	4887	30-Apr-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	153,650.00
Compras Menores	CM	4888	01-May-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	27,000.00
Compras Menores	CM	4889	01-May-14	EDITORIAL ARIANNA SRL	SI	91,745.00
Compras Menores	CM	4890	01-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	43,900.00
Compras Menores	CM	4891	01-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	219,500.00
Compras Menores	CM	4892	01-May-14	GRUPO ESPAÑOL, SRL.	SI	319,327.52
Compras Menores	CM	4893	02-May-14	SKAGEN, SRL	SI	118,197.06
Compras Menores	CM	4894	06-May-14	GRUPO ESPAÑOL, SRL	SI	82,902.08
Compras Menores	CM	4895	06-May-14	J. ROMERO COMERCIAL SRL.	SI	84,000.24
Compras Menores	CM	4896	06-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,154,700.00
Compras Menores	CM	4899	13-May-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	84,464.40
Compras Menores	CM	4900	12-May-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	495,157.50
Compras Menores	CM	4901	12-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	906,600.00
Compras Menores	CM	4902	12-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	219,500.00
Compras Menores	CM	4903	12-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	219,500.00
Compras Menores	CM	4904	14-May-14	TORIBIO MONES, SRL	SI	41,842.80
Compras Menores	CM	4905	14-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	219,500.00
Compras Menores	CM	4906	14-May-14	INDUSTRIAS MACIER S.A.	SI	462,123.60
Compras Menores	CM	4907	15-May-14	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	SI	37,040.20
Compras Menores	CM	4908	15-May-14	TORIBIO MONES, SRL	SI	131,027.20
Compras Menores	CM	4909	15-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	654,000.00

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	4910	15-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	248,100.00
Compras Menores	CM	4911	15-May-14	OMEGA TECH, SA	SI	35,500.00
Compras Menores	CM	4912	14-May-14	INDUSTRIAS MACIER, S.A.	SI	500,633.90
Compras Menores	CM	4913	16-May-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	45,500.00
Compras Menores	CM	4914	16-May-14	CONSTRUCTORA RAFENI, SRL.	SI	44,250.00
Compras Menores	CM	4915	19-May-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	104,354.48
Compras Menores	CM	4916	20-May-14	CONSTRUCTORA & FERRETERIA RAFENI, SRL	SI	68,440.00
Compras Menores	CM	4917	20-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	218,000.00
Compras Menores	CM	4918	20-May-14	ROACA, S.R.L.	SI	434,446.50
Compras Menores	CM	4919	20-May-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	60,038.40
Compras Menores	CM	4920	20-May-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	64,500.04
Compras Menores	CM	4921	21-May-14	CONSTRUCTORA & FERRETERIA RAFENI, SRL.	SI	75,183.70
Compras Menores	CM	4922	21-May-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	89,999.97
Compras Menores	CM	4923	23-May-14	CARIS COMERCIAL, SRL	SI	545,952.98
Compras Menores	CM	4924	23-May-14	GRUPO BORGIA DOMINICANA, SRL	SI	58,882.00
Compras Menores	CM	4925	23-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L	SI	904,200.00
Compras Menores	CM	4926	27-May-14	GRUPO BORGIA DOMINICANA, S.R.L	SI	398,840.00
Compras Menores	CM	4927	27-May-14	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	SI	210,606.40
Compras Menores	CM	4928	27-May-14	CARIS COMERCIAL, SRL	SI	61,768.11
Compras Menores	CM	4929	27-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	218,000.00
Compras Menores	CM	4930	27-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	218,000.00
Compras Menores	CM	4931	27-May-14	COMERCIAL VIBA, E.I.R.L.	SI	181,283.40
Compras Menores	CM	4932	28-May-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	258,237.96
Compras Menores	CM	4933	28-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	SI	217,000.00
Compras Menores	CM	4934	15-May-14	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	SI	41,121.65
Compras Menores	CM	4935	29-May-14	ROACA, SRL.	SI	107,331.92
Compras Menores	CM	4936	29-May-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	385,305.57
Compras Menores	CM	4938	29-May-14	B & H MOBILIARIO, SRL.	SI	127,779.84
Compras Menores	CM	4939	30-May-14	GRUPO BORGIA DOMINICA, S.R.L.	SI	265,602.18
Compras Menores	CM	4940	30-May-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	218,000.00
Compras Menores	CM	4941	30-May-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	483,794.10
Compras Menores	CM	4942	02-Jun-14	CYK INDUSTRIAL SERVICE, SRL	SI	599,851.68

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	4943	02-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,154,400.00
Compras Menores	CM	4944	02-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	218,000.00
Compras Menores	CM	4945	02-Jun-14	ROACA, S.R.L.	SI	622,361.50
Compras Menores	CM	4946	03-Jun-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	28,320.00
Compras Menores	CM	4947	04-Jun-14	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	SI	37,111.00
Compras Menores	CM	4948	04-Jun-14	ORTRO CHEMICAL, S.R.L.	SI	71,903.30
Compras Menores	CM	4949	04-Jun-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	6,072.00
Compras Menores	CM	4950	06-Jun-14	COMERCIAL VIBA, EIRL.	SI	435,002.91
Compras Menores	CM	4951	05-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	218,000.00
Compras Menores	CM	4952	06-Jun-14	ROACA, S.R.L.	SI	301,609.77
Compras Menores	CM	4953	10-Jun-14	GRUPO BORGIA DOMINICANA, S.R.L.	SI	528,534.94
Compras Menores	CM	4954	10-Jun-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE S.R.L.	SI	218,000.00
Compras Menores	CM	4955	10-Jun-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	305,200.00
Compras Menores	CM	4956	10-Jun-14	SIGMA PETROLEU CORP, S.R.L.	SI	686,200.00
Compras Menores	CM	4957	11-Jun-14	COMERCIAL VIBA, E.I.R.L	SI	208,911.91
Compras Menores	CM	4958	11-Jun-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	218,000.00
Compras Menores	CM	4959	11-Jun-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	232,165.00
Compras Menores	CM	4960	11-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	218,000.00
Compras Menores	CM	4962	12-Jun-14	COMERCIAL VIBA, E.I.R.L	SI	327,375.66
Compras Menores	CM	4963	13-Jun-14	MINECON, S.A.	SI	625,495.27
Compras Menores	CM	4964	13-Jun-14	VICTOR MANUEL RAMIREZ	SI	268,450.00
Compras Menores	CM	4965	16-Jun-14	GRUPO ESPAÑOL, S.R.L.	SI	83,498.22
Compras Menores	CM	4966	16-Jun-14	VICTOR MANUEL RAMIREZ	SI	24,957.00
Compras Menores	CM	4967	16-Jun-14	COMERCIAL VIBA, EIRL.	SI	329,758.08
Compras Menores	CM	4968	16-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,158,400.00
Compras Menores	CM	4969	16-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	32,970.00
Compras Menores	CM	4971	16-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	61,784.80
Compras Menores	CM	4972	16-Jun-14	GRUPO BORGIA DOMINICANA, S.R.L.	SI	441,674.00
Compras Menores	CM	4973	17-Jun-14	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	SI	527,058.80
Compras Menores	CM	4974	17-Jun-14	ROACA, SRL	SI	621,995.70
Compras Menores	CM	4975	17-Jun-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	43,812.38
Compras Menores	CM	4976	17-Jun-14	DELTA COMERCIAL, S. A.	SI	2,479,500.00

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	4977	17-Jun-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	327,000.00
Compras Menores	CM	4978	18-Jun-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	252,200.00
Compras Menores	CM	4979	18-Jun-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	327,000.00
Compras Menores	CM	4980	17-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	23,000.00
Compras Menores	CM	4981	18-Jun-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	50,666.93
Compras Menores	CM	4982	17-Jun-14	ROACA, SRL	SI	-
Compras Menores	CM	4983	18-Jun-14	ROACA, SRL	SI	343,848.46
Compras Menores	CM	4984	20-Jun-14	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL, SRL	SI	183,643.40
Compras Menores	CM	4985	20-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	219,800.00
Compras Menores	CM	4986	20-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	153,860.00
Compras Menores	CM	4988	23-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	219,800.00
Compras Menores	CM	4992	23-Jun-14	COMERCIAL VIBA, EIRL.	SI	342,871.41
Compras Menores	CM	4993	24-Jun-14	COMERCIAL VIBA, EIRL	SI	135,877.00
Compras Menores	CM	4994	24-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	87,920.00
Compras Menores	CM	4995	24-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	254,000.00
Compras Menores	CM	4997	24-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	113,039.28
Compras Menores	CM	4998	25-Jun-14	COMERCIAL VIBA, EIRL.	SI	356,721.08
Compras Menores	CM	5002	26-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	914,800.00
Compras Menores	CM	5005	30-Jun-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	108,988.86
Compras Menores	CM	5006	30-Jun-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	217,000.00
Compras Menores	CM	5007	30-Jun-14	GRUPO BORGIA DOMINICANO, SRL.	SI	31,860.00
Compras Menores	CM	5012	30-Jun-14	COMERCIAL VIBA, EIRL.	SI	150,191.58
Compras Menores	CM	5013	01-Jul-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	329,700.00
Compras Menores	CM	5014	01-Jul-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	109,900.00
Compras Menores	CM	5016	02-Jul-14	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	SI	465,982.00
Compras Menores	CM	5017	02-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	219,800.00
Compras Menores	CM	5020	07-Jul-14	FERRETERIA POPULAR, C.X A.	SI	201,721.00
Compras Menores	CM	5021	07-Jul-14	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL.	SI	32,780.40
Compras Menores	CM	5022	07-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	914,800.00
Compras Menores	CM	5023	07-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	219,800.00

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	5024	07-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	307,720.00
Compras Menores	CM	5025	08-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	153,860.00
Compras Menores	CM	5027	09-Jul-14	GRUPO BORGIA DOMINICANA, S.R.L.	SI	236,000.00
Compras Menores	CM	5030	10-Jul-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	242,819.46
Compras Menores	CM	5031	11-Jul-14	SOCAM DOMINICANA, SRL	SI	331,175.38
Compras Menores	CM	5032	14-Jul-14	GRUPO BORGIA DOMINICANO, SRL.	SI	236,342.50
Compras Menores	CM	5033	14-Jul-14	EMPRESA DE INGENIERIA, S. A. (EMINSA)	SI	376,715.00
Compras Menores	CM	5034	14-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	914,800.00
Compras Menores	CM	5035	14-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	235,000.00
Compras Menores	CM	5036	14-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	257,550.00
Compras Menores	CM	5037	15-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP. S,R,L	SI	219,800.00
Compras Menores	CM	5038	15-Jul-14	GRUPO BORGIA DOMINICANO, S.R.L.	SI	432,464.10
Compras Menores	CM	5039	15-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	255,400.00
Compras Menores	CM	5040	17-Jul-14	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	SI	425,331.00
Compras Menores	CM	5041	17-Jul-14	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	SI	44,309.00
Compras Menores	CM	5042	17-Jul-14	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	SI	169,920.00
Compras Menores	CM	5043	17-Jul-14	ROACA, SRL.	SI	71,077.89
Compras Menores	CM	5044	17-Jul-14	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	SI	338,070.00
Compras Menores	CM	5045	17-Jul-14	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	SI	31,966.20
Compras Menores	CM	5046	18-Jul-14	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	SI	236.00
Compras Menores	CM	5047	18-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,160,400.00
Compras Menores	CM	5048	18-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	217,200.00
Compras Menores	CM	5049	18-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	46,639.50
Compras Menores	CM	5050	22-Jul-14	ROACA, SRL.	SI	13,629.00
Compras Menores	CM	5051	22-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	254,400.00
Compras Menores	CM	5052	22-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	217,200.00
Compras Menores	CM	5055	24-Jul-14	IMPORTADORA DE EQUIPO Y MATERIALES AMERICA,S.A.	SI	244,260.00
Compras Menores	CM	5056	25-Jul-14	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y AFINES.	SI	31,270.00
Compras Menores	CM	5057	25-Jul-14	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	SI	94,546.32
Compras Menores	CM	5058	25-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	217,000.00

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	5059	25-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	152,040.00
Compras Menores	CM	5060	25-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,160,400.00
Compras Menores	CM	5062	28-Jul-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	361,752.60
Compras Menores	CM	5063	28-Jul-14	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	SI	122,731.80
Compras Menores	CM	5064	28-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	217,200.00
Compras Menores	CM	5067	29-Jul-14	ROACA, SRL.	SI	56,504.30
Compras Menores	CM	5068	29-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	217,200.00
Compras Menores	CM	5069	29-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	32,430.00
Compras Menores	CM	5071	31-Jul-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	152,040.00
Compras Menores	CM	5072	31-Jul-14	ROACA, SRL.	SI	39,105.20
Compras Menores	CM	5073	31-Jul-14	ABC SOFTWARE	SI	46,292.58
Compras Menores	CM	5074	05-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL.	SI	1,160,400.00
Compras Menores	CM	5075	06-Aug-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	65,930.94
Compras Menores	CM	5076	06-Aug-14	RK CREATIVA, SRL	SI	620,000.00
Compras Menores	CM	5077	07-Aug-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	178,219.49
Compras Menores	CM	5078	08-Aug-14	CARIS COMERCIAL, S.R.L.	SI	51,178.30
Compras Menores	CM	5079	08-Aug-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	-
Compras Menores	CM	5080	09-Aug-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	216,000.00
Compras Menores	CM	5081	11-Aug-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	216,200.00
Compras Menores	CM	5082	11-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	86,480.00
Compras Menores	CM	5083	11-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,186,900.00
Compras Menores	CM	5084	12-Aug-14	GARCIA Y LLERANDI, SAS	SI	64,782.00
Compras Menores	CM	5085	13-Aug-14	CARIS COMERCIAL, S.R.L.	SI	20,645.28
Compras Menores	CM	5086	13-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	64,860.00
Compras Menores	CM	5087	13-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	54,050.00
Compras Menores	CM	5088	14-Aug-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	104,354.48
Compras Menores	CM	5089	14-Aug-14	VICTOR MANUEL RAMIREZ	SI	193,992.00
Compras Menores	CM	5090	14-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,200.00
Compras Menores	CM	5091	14-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	302,680.00
Compras Menores	CM	5092	14-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	648,600.00
Compras Menores	CM	5094	18-Aug-14	CONSTRUCTORA RAFENI, SRL	SI	38,951.80

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	5095	18-Aug-14	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.	SI	411,661.14
Compras Menores	CM	5096	19-Aug-14	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	SI	65,502.44
Compras Menores	CM	5100	21-Aug-14	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	SI	53,619.20
Compras Menores	CM	5101	22-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	250,000.00
Compras Menores	CM	5102	22-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	216,200.00
Compras Menores	CM	5103	22-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	214,200.00
Compras Menores	CM	5105	25-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,143,600.00
Compras Menores	CM	5108	28-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	36,249.60
Compras Menores	CM	5109	28-Aug-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	7,957.92
Compras Menores	CM	5110	01-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	642,600.00
Compras Menores	CM	5111	01-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	107,100.00
Compras Menores	CM	5113	02-Sep-14	HERRERIA GERONIMOSSRL	SI	30,798.00
Compras Menores	CM	5114	02-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	214,200.00
Compras Menores	CM	5115	02-Sep-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L	SI	31,170.00
Compras Menores	CM	5120	04-Sep-14	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO A.L.DOMINICANA, SRL	SI	200,000.00
Compras Menores	CM	5121	04-Sep-14	A4HOME, SRL	SI	45,315.93
Compras Menores	CM	5122	05-Sep-14	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELECT. Y AFINES, C. POR A.	SI	141,600.00
Compras Menores	CM	5126	08-Sep-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	384,798.00
Compras Menores	CM	5127	08-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	297,080.00
Compras Menores	CM	5128	08-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	214,200.00
Compras Menores	CM	5129	08-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,143,600.00
Compras Menores	CM	5130	09-Sep-14	NATIONAL PETROLEUM, S.A.	SI	149,777.40
Compras Menores	CM	5131	09-Sep-14	LA ANTILLANA COMERCIAL, SRL	SI	63,660.29
Compras Menores	CM	5132	09-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	464,400.00
Compras Menores	CM	5134	11-Sep-14	LA ANTILLANA COMERCIAL, SA	SI	77,044.81
Compras Menores	CM	5135	11-Sep-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	46,709.93
Compras Menores	CM	5136	11-Sep-14	SKAGEN, S.R.L.	SI	192,990.97
Compras Menores	CM	5137	12-Sep-14	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	SI	396,273.50
Compras Menores	CM	5138	12-Sep-14	CONSTRUCTORA & FERRETERIA RAFENI, SRL.	SI	82,600.00

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	5139	12-Sep-14	CYK INDUSTRIAL SERVICE, SRL	SI	163,803.11
Compras Menores	CM	5140	12-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	212,200.00
Compras Menores	CM	5141	12-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	671,900.00
Compras Menores	CM	5143	15-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	210,000.00
Compras Menores	CM	5144	15-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	148,540.00
Compras Menores	CM	5145	15-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	148,540.00
Compras Menores	CM	5146	16-Sep-14	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S.A.	SI	68,715.69
Compras Menores	CM	5147	16-Sep-14	INDUSTRIAL GAMMA, SRL	SI	492,390.32
Compras Menores	CM	5148	17-Sep-14	PIEZAS PLASTICA, S.R.L.	SI	14,864.63
Compras Menores	CM	5149	17-Sep-14	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL	SI	66,366.32
Compras Menores	CM	5150	17-Sep-14	ESATCION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	318,300.00
Compras Menores	CM	5151	17-Sep-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	106,000.00
Compras Menores	CM	5152	17-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	63,000.00
Compras Menores	CM	5153	19-Sep-14	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	SI	381,818.50
Compras Menores	CM	5157	22-Sep-14	CARIS COMERCIAL, S.R.L.	SI	104,354.48
Compras Menores	CM	5160	23-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	250,000.00
Compras Menores	CM	5161	23-Sep-14	C Y K INDUSTRIAL SERVICE, S.R.L.	SI	105,138.00
Compras Menores	CM	5162	23-Sep-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	874,600.00
Compras Menores	CM	5166	26-Sep-14	GRUPO COMETA, S.A.S.	SI	300,820.05
Compras Menores	CM	5167	26-Sep-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	79,104.01
Compras Menores	CM	5168	26-Sep-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	32,000.00
Compras Menores	CM	5169	26-Sep-14	B & H MOBILIARIO, SRL	SI	35,730.40
Compras Menores	CM	5170	26-Sep-14	SKAGEN, SRL	SI	180,648.63
Compras Menores	CM	5173	29-Sep-14	SKAGEN, SRL	SI	176,315.72
Compras Menores	CM	5174	29-Sep-14	SKAGEN, SRL	SI	176,315.72
Compras Menores	CM	5175	29-Sep-14	INDUSTRIAL GAMMA, SRL	SI	229,359.75
Compras Menores	CM	5176	29-Sep-14	GRUPO COMETA, S.A.S.	SI	54,600.02
Compras Menores	CM	5177	30-Sep-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	31,180.00
Compras Menores	CM	5178	30-Sep-14	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	SI	148,609.20
Compras Menores	CM	5179	30-Sep-14	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	SI	148,609.20
Compras Menores	CM	5180	01-Oct-14	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	SI	357,970.70
Compras Menores	CM	5181	01-Oct-14	C&K INDUSTRIAL SERVICE, SRL	SI	168,777.25

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	5182	01-Oct-14	B & H MOBILIARIO, SRL	SI	74,098.10
Compras Menores	CM	5183	01-Oct-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	216,243.85
Compras Menores	CM	5186	02-Oct-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	31,170.00
Compras Menores	CM	5187	02-Oct-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	423,550.80
Compras Menores	CM	5188	02-Oct-14	GRUPO BORGIA DOMINICANA, SRL	SI	38,940.00
Compras Menores	CM	5189	02-Oct-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	73,499.98
Compras Menores	CM	5190	02-Oct-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL	SI	207,800.00
Compras Menores	CM	5191	02-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	867,000.00
Compras Menores	CM	5192	03-Oct-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL	SI	207,800.00
Compras Menores	CM	5193	06-Oct-14	CLERMONT COMERCIAL, SRL.	SI	491,680.00
Compras Menores	CM	5194	07-Oct-14	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	NO	260,474.51
Compras Menores	CM	5195	08-Oct-14	ORTRO CHEMICAL, S.R.L.	SI	14,986.00
Compras Menores	CM	5196	08-Oct-14	INHELTEK, SRL.	SI	155,581.58
Compras Menores	CM	5197	08-Oct-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	59,999.99
Compras Menores	CM	5198	08-Oct-14	INHELTEK, SRL.	SI	219,952.00
Compras Menores	CM	5199	08-Oct-14	INHELTEK, SRL.	SI	237,604.80
Compras Menores	CM	5200	08-Oct-14	INHELTEK, SRL.	SI	61,655.00
Compras Menores	CM	5201	08-Oct-14	ORTRO CHEMICAL, S.R.L.	SI	108,288.60
Compras Menores	CM	5202	08-Oct-14	PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, SRL.	SI	226,877.42
Compras Menores	CM	5203	08-Oct-14	REMOTERC, SRL	SI	617,150.33
Compras Menores	CM	5204	06-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	207,800.00
Compras Menores	CM	5205	08-Oct-14	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, S.R.L.	SI	1,110,600.00
Compras Menores	CM	5207	09-Oct-14	PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, SRL.	SI	138,178.00
Compras Menores	CM	5208	09-Oct-14	REMOTERC, SRL	SI	590,259.60
Compras Menores	CM	5209	10-Oct-14	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS A. L. DOMINICANA, SRL	SI	200,000.00
Compras Menores	CM	5210	10-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,096,400.00
Compras Menores	CM	5211	10-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	546,517.00
Compras Menores	CM	5212	10-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	8,691,875.28
Compras Menores	CM	5213	13-Oct-14	GARCIA Y LLERANDI,S.A.S	SI	64,782.00
Compras Menores	CM	5214	13-Oct-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	345,990.16

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	5215	13-Oct-14	GRUPO RAMOS, SA	SI	55,749.93
Compras Menores	CM	5216	14-Oct-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	343,002.40
Compras Menores	CM	5217	14-Oct-14	VICTOR MANUEL RAMIREZ	SI	17,110.00
Compras Menores	CM	5218	14-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	29,460.00
Compras Menores	CM	5221	15-Oct-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	104,354.48
Compras Menores	CM	5222	15-Oct-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	53,756.01
Compras Menores	CM	5223	16-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	280,140.00
Compras Menores	CM	5224	16-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	200,100.00
Compras Menores	CM	5225	16-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	49,100.00
Compras Menores	CM	5226	17-Oct-14	GRUPO BORGIA DOMINICANA, SRL	SI	61,360.00
Compras Menores	CM	5227	17-Oct-14	PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, SRL.	SI	138,178.00
Compras Menores	CM	5228	17-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,052,700.00
Compras Menores	CM	5231	20-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	250,000.00
Compras Menores	CM	5232	20-Oct-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	16,555.40
Compras Menores	CM	5233	20-Oct-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	33,560.97
Compras Menores	CM	5234	20-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	126,628.92
Compras Menores	CM	5235	20-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	259,828.80
Compras Menores	CM	5236	20-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	17,756.64
Compras Menores	CM	5237	21-Oct-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	107,244.06
Compras Menores	CM	5238	22-Oct-14	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL	SI	558,700.03
Compras Menores	CM	5239	22-Oct-14	GRUPO COMETA, S.A.S.	SI	186,451.23
Compras Menores	CM	5240	22-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,102,710.00
Compras Menores	CM	5242	22-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	99,474.00
Compras Menores	CM	5243	23-Oct-14	HLR PLUS SUPPLY, SRL,	SI	361,847.30
Compras Menores	CM	5244	22-Oct-14	CYK INDUSTRIAL SERVICE, SRL	SI	578,336.25
Compras Menores	CM	5245	23-Oct-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	582,382.36
Compras Menores	CM	5246	24-Oct-14	ALFREDO POCHE RAMIREZ Y/O IMPRESOS RAFENI, S.A.	SI	87,320.00
Compras Menores	CM	5247	24-Oct-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	307,552.84
Compras Menores	CM	5248	24-Oct-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	220,453.50
Compras Menores	CM	5249	24-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	196,400.00

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	5250	24-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,032,800.00
Compras Menores	CM	5252	28-Oct-14	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.	SI	459,199.74
Compras Menores	CM	5253	28-Oct-14	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	SI	347,707.06
Compras Menores	CM	5257	30-Oct-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	5,900.00
Compras Menores	CM	5258	30-Oct-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	196,400.00
Compras Menores	CM	5261	03-Nov-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	1,023,000.00
Compras Menores	CM	5264	04-Nov-14	PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, SRL.	SI	100,182.00
Compras Menores	CM	5265	04-Nov-14	REY PUBLICIDAD C POR A	SI	127,440.00
Compras Menores	CM	5268	05-Nov-14	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	SI	90,000.00
Compras Menores	CM	5269	06-Nov-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	194,600.00
Compras Menores	CM	5270	06-Nov-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	803,400.00
Compras Menores	CM	5272	07-Nov-14	CLERMONT COMERCIAL, SRL.	SI	493,360.00
Compras Menores	CM	5273	07-Nov-14	CLERMONT COMERCIAL, SRL.	SI	493,360.00
Compras Menores	CM	5274	07-Nov-14	CLERMONT COMERCIAL, SRL.	SI	493,360.00
Compras Menores	CM	5275	07-Nov-14	CLERMONT COMERCIAL, SRL.	SI	493,360.00
Compras Menores	CM	5276	07-Nov-14	CLERMONT COMERCIAL, SRL.	SI	493,360.00
Compras Menores	CM	5277	07-Nov-14	CLERMONT COMERCIAL, SRL.	SI	493,360.00
Compras Menores	CM	5278	07-Nov-14	CLERMONT COMERCIAL, SRL.	SI	493,200.00
Compras Menores	CM	5282	12-Nov-14	GRUPO COMETA, S.A.S.	No	21,840.01
Compras Menores	CM	5283	12-Nov-14	CENTRO FERRETERO FIDEL, SRL.	SI	394,155.41
Compras Menores	CM	5284	12-Nov-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	136,220.00
Compras Menores	CM	5285	12-Nov-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	136,220.00
Compras Menores	CM	5286	13-Nov-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	603,600.00
Compras Menores	CM	5287	14-Nov-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	411,000.00
Compras Menores	CM	5288	14-Nov-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	28,890.00
Compras Menores	CM	5289	14-Nov-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	192,600.00
Compras Menores	CM	5290	17-Nov-14	CARIS COMERCIAL, SRL.	SI	32,000.00
Compras Menores	CM	5291	17-Nov-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	478,313.00
Compras Menores	CM	5292	17-Nov-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	491,953.80

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Número del Proceso	Fecha de Adjudicación	Bienes		
				Adjudicatarios	Pyme (si/no)	Monto
Compras Menores	CM	5293	17-Nov-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	476,000.20
Compras Menores	CM	5294	17-Nov-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	492,024.60
Compras Menores	CM	5295	17-Nov-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	492,024.60
Compras Menores	CM	5296	17-Nov-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	491,953.80
Compras Menores	CM	5297	17-Nov-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	491,953.80
Compras Menores	CM	5298	18-Nov-14	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS A.L. DOMINICANA,SRL	SI	200,000.00
Compras Menores	CM	5299	18-Nov-14	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	SI	250,000.00
Compras Menores	CM	5300	18-Nov-14	CLERMONT COMERCIAL, SRL.	SI	493,920.00
Compras Menores	CM	5301	19-Nov-14	PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, SRL.	SI	138,178.00
Compras Menores	CM	5302	19-Nov-14	CLERMONT COMERCIAL, SRL.	SI	493,920.00
Compras Menores	CM	5303	19-Nov-14	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	SI	479,811.60
Compras Menores	CM	5307	20-Nov-14	GRUPO RAMOS,SA	SI	11,634.00
Compras Menores	CM	5308	20-Nov-14	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL	SI	20,152.98
Compras Menores	CM	5309	20-Nov-14	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL	SI	20,152.98
					Total	RD\$ 156,755,891.25

VIII. Transparencia, Acceso a la Información

El año 2014 fue un año exitoso en términos de transparencia institucional con importantes logros que han afianzado la gestión. A continuación se citan los logros.

a) Logros de la Gestión

- ✓ Cumplimiento de entrega de un 100% en base a las Solicitudes de Información requeridas.
- ✓ Se recibió la Certificación Nortic A2-2013, Normas para la Creación y Administración de Portales Web del Gobierno Dominicano.
- ✓ Se creó un correo directo para recibir denuncias y solicitudes a través de nuestro portal institucional.
- ✓ Se estableció que todas las denuncias recibidas a través del Portal Gubernamental 311 y nuestra página web son registradas a través de un código especial en el Sistema de Gestión y Servicio al Cliente (AVERIAS), esto nos ha mejorado el tiempo de respuestas a estos casos.
- ✓ Participamos en diferentes talleres, charlas y conferencias en la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) a los fines educarnos sobre los temas de Licitaciones Públicas, Compras Gubernamentales y Gobierno Abierto.
- ✓ Se actualizó el Manual de Procedimientos de la OAI-CAASD estableciendo los procesos que debe llevar cada solicitud de información recibida para cumplir con los plazos establecidos en la Ley.
- ✓ Se levantó el mapa de riesgos de la Oficina lo que permitirá prever situaciones que pudieran entorpecer la gestión.

- ✓ Participamos en todos los procesos de Licitación Pública, Licitación Pública Internacional, Comparaciones de Precios y Sorteos realizados en la institución como miembro del Comité de Compras.
- ✓ Diseminación de material de lectura, referente la Ley 200-04, Los Valores, la responsabilidad del servidor público, Ley 41-08 de función pública y Ley 340-06 de Ley de Compras y Contrataciones de. Bienes, Obras, Servicios y Concesiones.
- ✓ Participamos en el Diplomado de Ética Pública que ofrece la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental a los miembros de la Comisión de Ética Pública (CEP) a los fines de prepararnos para cumplir exitosamente con dichas funciones.
- ✓ Como miembro del Comité de Ética, la CAASD concluyó la redacción del Código de Ética Institucional. Se está a la espera de la aprobación del Consejo de Directores.

b) Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto Durante el Período.

- ✓ Se le dio seguimiento permanentemente a nuestro Sub-portal de Transparencia lo que nos permitió colocarnos en los primeros lugares de cumplimiento en las evaluaciones mensuales que realiza el órgano rector la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
- ✓ Se hizo un levantamiento de todos los documentos publicados en el sub-portal y se ajustaron a formatos editables a los fines de que el ciudadano pueda hacer los filtros y consultas que considere.
- ✓ Se conformó un Comité Administrador de los Medios Web (CAMWEB), con la responsabilidad de velar porque estén disponibles

todos los documentos que cargamos y de su permanente actualización. CAMWEB es un requerimiento de las Normas Nortic A2 2013 de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC).

c) Informe de Solicitudes Tramitadas de Cara a Atender los Requerimientos Oportunamente de los Ciudadanos.

- ✓ La Oficina de Acceso a la Información durante el año 2014, recibió un total de Treinta y Uno (31) solicitudes de información personales, Setenta y Cuatro (74) casos de denuncias vía correo electrónico, las cuales fueron atendidas dentro de los plazos establecidos en la Ley No.200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, constituyendo un logro para la institución a nivel general, ya que permitió al ciudadano acceder a las actividades de la CAASD y evaluar su transparencia.

IX. Logros Gestión Administración Pública (SISMAP)

1. Criterio “Planificación de RRHH”

Entre los logros de gestión alcanzados por esta dirección cabe destacar el incremento del porcentaje en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) desarrollado por el Ministerio de Administración Pública para dar seguimiento a los distintos indicadores que se han definido con el fin de evaluar el nivel de avance de la Administración Pública en los distintos temas que son de sus rectoría.

Se ha logrado incrementar en un 13% el indicador de ponderación, siendo en el año 2013 de 41% y aumentando en la actualidad a un 54%.

***Planificación de recursos humanos**

Se realizó la planificación del año 2014 basada en el Reglamento No.525-09 y tomando en cuenta el desarrollo de los objetivos, metas, actividades, especificando los responsables de cada una de éstos.

Entre los objetivos planificados cabe destacar:


- ✓ Reclutamiento y Selección
- ✓ Velar por la Capacitación y Desarrollo
- ✓ Implementación del Manual de Inducción
- ✓ Actualizar el Manual de Cargos Clasificados
- ✓ Implementar Sistemas y Programas de Gestión
- ✓ Fomentar Programas de Compensación y Beneficios

Dicha planificación fue remitida al Ministerio de la Administración Pública (MAP) el 15 de Enero del presente año para su posterior evaluación y aprobación. Cabe señalar que la misma se encuentra disponible en la página del SISMAP.

2. Criterio “Organización del Trabajo”

Estructura Organizativa

La estructura organizativa fue aprobada por el Consejo de Directores de nuestra Institución en la Segunda Resolución del Acta en la Sección Ordinaria No. 003-2014, la cual fue aprobada por el Ministerio de Administración Pública (MAP).



3. Criterio “Gestión del Empleo”

Pruebas técnicas

Nuestra Institución utiliza las pruebas técnicas en lo referente al proceso de Evaluación del Desempeño, usando como herramienta los Formularios (EVA-001, EVA-002, EVA-003, EVA-004, EVA-005, EVA-006 Y EVA-007) aprobados por el Ministerio de Administración Pública (MAP), con el propósito de medir el Desempeño de los servidores públicos y los aportes individuales en sus puestos de trabajo.

Esto con el fin de valorar como éstos aportan a los objetivos y metas de nuestra Institución.

Absentismo laboral

El absentismo laboral tiene reglas y normas a ser cumplidas por todo el personal. Ésta comprende el control de asistencia (entrada y salida) utilizando relojes digitales como herramienta de control, en caso de fallas técnicas contamos con libros disponibles en cada departamento.

Se lleva un control de los diferentes tipos de absentismo que se presentan en la Institución, siendo éstos los que se listan a continuación:

- El justificado
- Autorización de permisos anticipados
- Permisos de horario de estudio
- Excusas por tardanza
- Absentismo injustificado
- Absentismo presencial

Vacaciones

Se realiza un control en la programación de las vacaciones; esto se realiza garantizando que cada departamento cuente con el personal necesario para la realización eficiente de las actividades.

Taller de reclutamiento, selección y evaluación del personal

Se aplican y suministran pruebas técnicas para los empleados que serán incorporados a la carrera administrativa, se evalúan conforme a la Ley y los Reglamentos establecidos al efecto a los servidores públicos que están preparándose para pertenecer a la Carrera.

4. Criterio “Gestión del Rendimiento”

Servidores públicos reconocidos con medalla al mérito

El 25 de enero de cada año se celebra el día del Servidor Público bajo la disposición contenida en la Ley No. 302 del 19 de mayo del 1981 y bajo la remisión de la Resolución No. 03-2014 del 17 de febrero del 2014, mediante el cual el Ministerio de Administración Pública (MAP) otorga la medalla al mérito a nuestro servidores.

En el año 2014 fueron merecedores de dichos galardones 12 servidores públicos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), los cuales contaban con 25 años o más de servicios ininterrumpidos.

Taller de evaluación del desempeño

Con el objetivo de medir el desempeño de los empleados bajo su responsabilidad y conocer su fuerza laboral para desarrollar planes estratégicos acorde con la misión y visión de la institución y ofrecer mejor servicio, se celebró el 13 de febrero del 2014 en el salón Frida de la CAASD el taller de evaluación del desempeño impartido a los Encargados, Supervisores, Directores y Jefes inmediatos que administran un personal.

La finalidad principal es supervisar el cumplimiento que se exige a esta institución por el MAP en relación al proceso de gestión y evaluación de desempeño del personal para una óptima función, desarrollo y productividad laboral.

5. Criterio “Gestión de la compensación”

Beneficios para los servidores de nuestra institución

Club CAASD:

La Institución cuenta con la unidad de División de Deportes, Recreación y Cultura en la cual se implementan las siguientes disciplinas: Softbol, Voleibol, Baloncesto, Ajedrez, Domino, Tenis de Campo y Natación.

La Corporación cuenta con cómodas y modernas instalaciones deportivas en el Club CAASD, el cual está disponible para todos los integrantes y sus familiares.

Salud:

La institución cuenta con un Dispensario Médico, durante todo el año 2014 ha realizado diversas jornadas de vacunación y operativos médicos para el cuidado de la salud de nuestros servidores públicos.

6. Criterio “Gestión del Desarrollo”

En el período Enero – Diciembre del 2014, la Dirección de Desarrollo Institucional y Capacitación, ejecutó actividades para la capacitación y el adiestramiento de las áreas técnicas, operativas y administrativas de la CAASD.


En total se realizaron 46 actividades beneficiando a 1,654 empleados.

Estas actividades son orientadas a mejorar la eficiencia en el trabajo y ampliar los conocimientos técnicos, así como optimizar el buen manejo del recurso agua, destacándose:

- Curso de Etiqueta y Protocolo.
- Curso Taller Técnicas de Supervisión y Liderazgo.

- Curso-taller de Evaluación del Desempeño
- Curso Relaciones Humanas.
- Cursos de Ortografía y Redacción.
- Charla sobre los beneficios de las AFP.
- Curso Taller de Autocad
- Curso Comunicación Efectiva
- Curso taller Oratoria
- Charlas sobre Relaciones Humanas
- Charlas Inducción a la CAASD
- Charlas Sistema 9-1-1
- Charla de Asemat sobre Seguridad Social
- Charla de Inducción a la Ley de Función Pública 41-08
- Charla de Ética en el Marco del Día Nacional de la Ética
- Charla de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Taller de Ética Pública y Disciplinaria y reglamento # 523-09
de Relaciones Laborales
- Taller Ética Pública y Disciplinaria
- Taller de Principios Rectores del Régimen Ético
- Taller de Procesos

Talleres, Charlas, Seminarios, Cursos, Adiestramiento y Desarrollo Institucional



En el 2014 se graduaron 156 empleados de la CAASD que participaron del programa “Que nadie se quede fuera”, el cual está funcionando desde el mes de octubre del año en curso.


X. Aseguramiento/ Control de Calidad

a) Gestión de aseguramiento de la calidad

Dentro del fortalecimiento institucional hemos obtenidos importantes avances en relación con la implementación del control interno en la Institución, logrando a esta fecha:


- Estructura organizacional aprobada por el MAP
- Manual de funciones en proceso de revisión
- Matriz de auto-diagnostico
- Definición de macro-procesos, procesos y sub procesos
- Elaboración de Matriz de Riesgos
- Elaboración de los planes de mitigación de riesgos

Los indicadores de calidad del agua potable superaron los límites de confianza, situándose por encima del 95% dentro de los parámetros Nacionales e Internacionales. Destacándose el mes de Marzo, en el cual el índice de potabilidad alcanzo un valor de 99.48%, registrando un promedio anual de 98.24%.




Como parte del proceso de mantenimiento y sectorización que se realiza dentro del sistema de distribución, fueron realizadas 5,156 intervenciones en la red, distribuidas de la siguiente forma:

- 4,409 correcciones de avería de diferentes diámetros
- 314 soluciones de puntos obstruidos
- 24 nuevos puntos sectorizados (válvulas)
- 396 reparaciones y sustituciones de válvulas




Los diámetros de mayor intervención fueron de 3" y 3/4" con un 55%, y 1/2" a 4" con 18%, las cuales históricamente son las más intervenidas por la población para la conexión del servicio de forma irregular.



Nota: las averías corregidas durante este año descendieron un 59% en comparación con el año 2013.

Para mantener un servicio de calidad de cara a nuestros beneficiarios, se ha continuado con el mantenimiento de los sistemas de recolección de aguas residuales, con un total de 359,546 intervenciones, de los cuales el 95% pertenece a limpiezas a las líneas, logrando con esto mantener un bajo índice en los casos de enfermedades de origen hídrico como el cólera y las enfermedades diarreicas agudas.



b) Mejoras de Procesos

- **Certificación de la OPTIC**

En el mes de Octubre del presente recibimos la Certificación A2 de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

- **Creación del Call Center**

Con un equipo de 10 operadores y un supervisor, fue inaugurada la unidad del Call Center, con el cual los usuarios externos tienen una vía de canalización y seguimiento de los reportes de averías, falta de agua y cualquier otra situación con respecto a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Estos reportes son ruteados a la Direcciones acorde al requerimiento, como son Control Operacional, Mediciones, Suministro de Agua, etc.

- **Creación de Mesa de Ayuda**

Con la creación de Mesa de Ayuda se agiliza la capacidad de respuesta de los problemas de índole informático de los empleados de la institución.

- **Creación de la aplicación “CAASD en línea”**

Con la creación de esta aplicación móvil para smartphones, se logra eficientizar la gestión de cobranza de los servicios de agua potable y alcantarillado en los municipios de Santo Domingo Este y Norte

- **Conexión a Gigabit entre el Edificio I y el Edificio II**

Se instaló una conexión de red (subterránea) con velocidad a Gigabit entre el Edificio que aloja la Dirección General y el Edificio II con la finalidad de optimizar el flujo de las informaciones a través de la red a una velocidad óptima.